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1. El barri del Gornal  de L’Hospitalet de 

Llobregat ja està vivint i viurà en el 
futur immediat una transformació 
sense precedents,  només comparable 
a la seva pròpia creació. En aquest 
procés conflueixen en temps i lloc un 
conjunt de grans inversions en 
infraestructures i actuacions 
urbanístiques (les obres de l’AVE i el 
posterior soterrament de les vies de 
Renfe, la remodelació de l’avinguda de 
la Granvia i la plaça d’Europa, la Línia 9 
del Ferrocarril Metropolità de Barcelona) 
amb les propostes definides en un pla 
de millora del barri promogut per 
l’Ajuntament i acordat l’any 2006 amb la 
participació i el consens del veïnat i de 
les entitats del barri. No obstant això, 
aquestes actuacions necessiten ser 
complementades per  constituir un 
procés de regeneració que comporti 
el desenvolupament sostenible del 
barri , entès com la capacitat del barri 
per impulsar i mantenir el benestar del 
seu veïnat, el desenvolupament 
econòmic i l’equilibri mediambiental. 
Aquest projecte s’origina i es justifica 
amb aquest propòsit . 

 
2. El Gornal és un polígon d’habitatges 

construït en els anys 70 en el triangle 
format per les vies del ferrocarril, 
l’avinguda de la Granvia i la prolongació 
de la zona industrial a l’est de la ciutat. 
S’ha caracteritzat des dels seus orígens 
per l’aïllament i les segregacions 
urbanes. A més del dèficit 
d’equipaments i de l’escassa oferta 
comercial i de serveis, el Gornal ha 
estat acompanyat d’una evolució 
demogràfica negativa . És per això que el 
Gornal presenta singularment uns 
nivells de risc d’exclusió social i de 
dificultats d’accés a les oportunitats 
que són dels més importants de tota la 
ciutat . Com bé assenyala el document 
COM (2006) 385 final de la Comissió de 
les Comunitats Europees, es produeix així 
l’associació de disparitats espacials i 
socials que constitueixen una àrea 

urbana vulnerable  que mereix una 
especial atenció. 

 
3. L’estratègia de regeneració proposada 

s’articula en tres eixos : la millora de la 
qualitat urbana i la correcta inserció en 
la ciutat i l’entorn  metropolità; la 
promoció de la vida cívica, social i 
econòmica i la creació d’equipaments i 
serveis  que la sustentin i, particularment, 
una intensiva intervenció en els 
col·lectius en major risc  per a 
l’aprofitament de les noves oportunitats 
del nou entorn. Aquesta estratègia i 
aquest projecte compten amb el suport 
explícit de més d’una vintena d’entitats 
del barri, que reforcen l’enfocament 
principal d’interlocució  amb els actors 
locals com a estratègia de regeneració. 

 
4. Les actuacions que es presenten inclouen 

la majoria d’àrees temàtiques de la 
convocatòria, en un enfocament integrat 
que es caracteritza per la seva 
complementarietat amb el conjunt 
d’intervencions públiques de tot tipus 
que s’estan realitzant en l’àmbit , i que 
incorpora una visió innovadora en les 
actuacions públiques precedents, que 
reforça així mateix la component 
participativa imprescindible per fer 
possible i real el procés de regeneració. 
Entre les accions hi destaquen 
particularment la creació d’un equipament 
–Gornal Activa– para la dinamització 
empresarial, comercial i ocupacional, i la 
creació d’un equipament esportiu que 
permeti la formació de tècnics en esport; 
tant en l’àmbit del barri com en l’àmbit de 
la ciutat. Ambdues actuacions serviran de 
suport per a un conjunt de programes 
dirigits a superar les dificultats que 
impedeixen la integració social i la igualtat 
d’oportunitats i, finalment, diverses 
actuacions en l’espai públic i en les 
dotacions ambientals. Les actuacions 
suposaran més de 10.000 m2 

d’equipaments nous i espai públic 
millorat, prop d’un miler de persones 
que es beneficiaran d’accions 
d’integració, igualtat, formació laboral i 
empresarial, i unes mesures de 
sostenibilitat mediambiental que 
suposaran un estalvi anual d’1,3 hm 3 
d’aigua, la generació de 36.000 kWh 
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anuals d’energia neta i la reducció de 
80 t anuals d’emissions de CO 2. 

 
5. El projecte es vincula directament a les 

estratègies locals, regionals i 
comunitàries de desenvolupament urbà 
sostenible . En l’àmbit de la ciutat, permet 
completar la profunda transformació en 
curs que està situant L’Hospitalet com 
una ciutat moderna i dinàmica, industrial i 
de serveis, integradora dels seus diversos 
barris i amb una trama urbana de qualitat, 
una polaritat nova en l’entorn metropolità 
de Barcelona. Des de la perspectiva 
general, el projecte reforça la contribució 
de la zona a les estratègies de la Carta 
de Leipzig, particularment en els 
àmbits d’innovació, formació i 
coneixement i enfortiment en l’àmbit 
local de l’economia i la política del 
mercat laboral . 
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1.1 El barri del Gornal i la ciutat de 
L’Hospitalet 

 
El barri del Gornal se situa en la zona sud-est de 
la ciutat de L’Hospitalet. És un dels 13 barris del 
municipi segons la divisió administrativa 
aprovada per la corporació l’any 2002.  
 
El barri presenta funcions mixtes residencials, 
d’equipaments supralocals, i zones industrials i 
residencials, de tipus residual, que en aquests 
moments es troben en fase de transformació.  
 
És un dels barris més petits pel que fa a 
persones residents i se situa en el límit de la 
zona urbana residencial. Representa poc menys 
del 3% de la població del municipi i el 4,6% de la 
superfície del terme. 
 
 
 
 
 
 
Plànol 1. El Gornal i els barris de la ciutat 

 
 

1.2 Delimitació de la zona 
d’actuació 

 
Es proposa una zona d’actuació que inclou la 
major part de la zona residencial del barri del 
Gornal, que inclou la totalitat de les seccions 
censals 622, 632, 626, 629, 617 i 608 i dues illes 
limítrofes amb les anteriors, de les seccions 616 
i 301 (d’usos residencials, la primera, i destinada 
a equipaments, la segona). (Vegeu el plànol 2.) 
 
La població de la zona d’intervenció delimitada, 
és de 7.270 habitants, i es distribueix en una 
superfície de 25,31 hectàrees. (Error! No s'ha 
trobat l'origen de la referència. ) 
 
Taula 1. Dades generals de la zona 
d’actuació i proporció sobre el barri del 
Gornal 

 
zona 

d’actuació  

barri 
del 

Gornal  

zona 
s/Total 
barri  

Superfície(km2) 0,25 0,57 43,9% 
Població 

resident (2006) 
7.270 7.564 96,1% 

 
La zona delimitada és una àrea unificada i 
suficientment homogènia, que presenta 
característiques singulars que comporten la 
seva condició d’àrea urbana d’atenció especial. 
 
La no-inclusió de la resta de les zones censals 
616 i 301 es deriva de les seves 
característiques, que l’allunyen del projecte 
objecte de formulació. La secció 616 inclou una 
zona de millora i transformació urbana en curs i 
àrees de zona industrial. La secció 301 és 
majoritàriament d’ús industrial actual, i el 
planejament preveu igualment la seva futura 
millora i transformació.  
 
 

1.3 Descripció sintètica de l’àmbit 
 
El Polígon Gornal va ser construït per iniciativa 
pública del Ministeri de l’Habitatge durant la 
primera meitat dels anys 70 i el seu 
desenvolupament es va completar durant la 
dècada següent, amb un total de 2.252 
habitatges, distribuïts en 43,5 hectàrees. 
 
Des d’aquella època tot just s’han produït noves 
edificacions, excepte les d’una nova promoció 
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pública d’habitatges d’INCASÒL realitzades en 
els primers anys d’aquest segle. 
 
La segregació espacial del barri (delimitat per 
les vies del ferrocarril, la Granvia i les zones 
industrials) respecte al conjunt de la ciutat ha 
condicionat la vida dels seus habitants.  
 
L’àmbit de l’actuació presenta una ordenació i 
una edificació pròpia dels barris perifèrics de 
l’àrea metropolitana dels anys 70, fins i tot la 
part de nova creació segueix un model similar 
d’implantació. Internament, l’ordenació del barri 
s’articula al voltant dels vials de l’avinguda de 
Carmen Amaya i del carrer dels Joncs. 
 
El conjunt es compon d’unes edificacions 
aïllades de volumetria específica que es 
desenvolupen en quatre tipologies edificatòries. 
Una que sorgeix de la macla de dues torres de 
base quadrada amb gran altura, de planta baixa 
i 15 pisos, un bloc lineal de planta baixa i 3 
pisos, i uns petits blocs que sorgeixen de la 
macla de dos edificis de base quadrada de 
planta baixa i 4 pisos, aquestes dues últimes 
tipologies tenen les plantes baixes lliures mentre 
que en els edificis de més altura, aquestes es 
destinen a l’ús comercial. 
 
A la part situada al nord de l’àmbit, la tipologia 
edificatòria es desenvolupa en edificis lineals de 
planta baixa i cinc o sis plantes pis, amb ús 
exclusiu d’habitatge en cadascuna de les seves 
plantes. En conjunt, l’àmbit compta amb 62 
edificacions amb un total de 1.933 habitatges, 

dels quals 1.810 es destinen a residència 
principal. 
 
La disposició dels diferents edificis allibera una 
gran quantitat d’espai públic destinat a espais 
lliures, zones enjardinades o bé a situar els 
diferents equipaments existents en el barri. 
 
L’especial localització de l’àmbit entre dues 
barreres urbanístiques tan clares com la Granvia 
i les vies del tren ha condicionat de forma molt 
concreta la qualitat, la conservació i l’estat 
d’aquests espais, així com les necessitats 
d’aquesta part de la ciutat. 
 
La composició social del barri s’ha vist 
condicionada per la seva vinculació en origen al 
pla d’eradicació del barraquisme i finques 
ruïnoses, de manera que un dels col·lectius més 
significatius del barri són els habitants 
procedents de diferents assentaments de 
barraques, en un percentatge important d’ètnia 
gitana. 
 
En l’actualitat gairebé el 60% dels habitants fa 
20 anys o més que hi resideixen. La zona 
d’actuació, en el seu conjunt, no presenta un 
perfil demogràfic molt diferenciat del conjunt de 
la ciutat, en canvi és destacable la singularitat 
de les seves característiques 
socioeconòmiques.  
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Plànol 2. Ubicació i delimitació de l’àmbit del pro jecte 
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Plànol 3. Principals equipaments de l’àmbit i infra estructures de l’entorn 
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Per a la realització d’aquesta anàlisi s’han 
utilitzat les últimes dades disponibles, 
corresponents al padró continu d’habitants 
explotat per l’Ajuntament de l’any 2006. Per a 
certes variables, ha estat necessari acudir al 
Cens de Població i Habitatges de 2001 com a 
última dada fiable i comparable de presentació. 
Les dades de tipus urbanístic i de les 
necessitats socials corresponen a la situació 
actual.  
 
Per analitzar més detalladament algunes 
característiques, s’ha utilitzat la divisió en illes 
emprada per l’Ajuntament, que divideix l’àmbit 
d’actuació en 8 zones i permet apreciar millor 
l’evolució d’alguns aspectes. 
 
 

2.1 Descripció general de les 
principals característiques i 
problemàtiques 

 

2.1.1 Perfil i evolució de les 
característiques poblacionals 

 
El barri experimenta des dels anys 90 un procés 
de regressió demogràfica que fa que perdi 1.500 
habitants en el període 1991-2006, una sisena 
part de la seva població a l’inici. En l’últim 
quinquenni aquesta tendència mitjana de 
pèrdua de l’1% anual continua, i contrasta amb 
la de la resta de la ciutat, que creix a un ritme de 
l’1% anual. 
 
 
Taula 2. Evolució de la població  
  el Gornal total ciutat 
  2001 2006 2001 2006 
Població Cens 7.780  7.270  246.391  260.041  

Taxa de variació de 
la població (06-01) 

- -6,6% - 5,5% 

 
 
L’estructura d’edat de la població es manté 
relativament estable en l’últim període, i es 
caracteritza sobretot per presentar un major 
pes de la població infantil i juvenil i un menor 

pes de la població de major edat que el conjunt 
de la ciutat. 
 
 
 
Taula 3. Distribució de la població  
  el Gornal total  ciutat 
  2001 2006 2001 2006. 
Taxa de població 
infantil 

14,28 14,70 11,15 12,14 

Taxa de població jove 15,90 11,87 13,26 10,88 

Taxa de població 
adulta 

57,15 58,08 57,74 59,19 

Taxa de població de 65 
anys i més 12,67 15,35 17,85 17,79 

Edat mitjana 37,44 39,60 41,40 41,34 

 
 
 
No obstant això, atesa la història del barri, 
aquesta distribució no és ni de bon tros 
homogènia. Si analitzem la població per illes, 
algunes presenten xifres d’envelliment superior 
al 20% i de població infantil i juvenil superior al 
30%, la qual cosa indica que es comença a 
produir la renovació de persones residents al 
barri i poden aparèixer nous problemes socials i 
necessitats d’atenció. 
 
 
 
Taula 4. Distribució del pes dels grans grups 
de població dependent per les illes de l’àmbit  
Illa 0-15 anys  65 anys i més  
6460 24,0% 8,5% 
6471 31,0% 4,9% 
6530 26,3% 13,6% 
6540 34,6% 17,1% 
6550 32,5% 18,2% 
6560 32,7% 20,2% 
6570 33,4% 19,5% 
6580 33,3% 21,2% 

 
 
Sens dubte, el baix nivell educatiu és una de les 
característiques més marcades de la població 
del barri, de manera molt més notable que en el 
conjunt del municipi. Tal com mostra la Error! 
No s'ha trobat l'origen de la referència. , la 
població amb estudis que supera els estudis 
obligatoris és solament d’un 22%, més de 6 
punts percentuals per sota de la mitjana de la 
ciutat, i la taxa d’analfabetisme arriba al 2,68%, 
gairebé el doble que la del conjunt. 
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Taula 5. Nivell d’instrucció de la població >10 
anys 

Cens 2001 el 
Gornal  

total 
ciutat  

Sense estudis 20,34 19,41 

Estudis primaris, EGB i ESO 57,78 51,88 

Formació professional 10,96 11,64 

BUP, COU i altres titulacions mitjanes 6,91 9,04 

Estudis universitaris 4,02 8,03 

Taxa d’analfabetisme (15-64 anys) 2,68 1,35 
Població amb estudis universitaris (25-64 
anys) 

5,25 10,78 

 

Una altra característica destacada, potser 
relacionada amb el seu aïllament, és el baix pes 
de la població de nacionalitat estrangera en la 
zona, d’un 4,95% sobre el total, que no arriba ni 
a la quarta part del percentatge municipal. No 
obstant això, si observem aquesta dada per 
illes, veiem que una d’elles supera l’11%, 
coincidint amb la zona d’edificació més recent.  
 
 
Taula 6. Pes de la població extracomunitària 
en l’àmbit per illes 

illa 
residents 

extracomunitaris sobre total 
6.460 57 4,0% 
6.471 98 11,6% 
6.530 26 3,2% 
6.540 66 6,8% 
6.550 32 3,4% 
6.560 38 6,8% 
6.570 26 2,8% 
6.580 15 1,8% 
Total 358 4,9% 

 
 
 

2.1.2 Activitat econòmica i mercat de 
treball 

 
La zona d’actuació té una inapreciable activitat 
econòmica i unes taxes generals d’activitat i 
d’ocupació clarament més baixes que les de la 
ciutat i molt per sota de la mitjana de Catalunya, 
excepte en el cas de la taxa d’activitat juvenil,  
segurament –així ho indica la taxa d’ocupació 
d’aquest tram– per culpa de l’abandonament 
prematur dels estudis. 
 
La taxa d’atur es trobava el 2001 un 50% més 
alta que la del conjunt de la ciutat, fins superar 
el 16,5% –-la més alta de tots els barris de la 
ciutat–, de manera que és la taxa d’atur juvenil 
que es troba més allunyada de la mitjana de la 
ciutat. 

 
 
Taula 7. Activitat de la població 

 Cens 2001 el 
Gornal  

total 
ciutat 

Població activa 3.960 117.484 

Taxa d’activitat (16-64 anys) 67,8 69,6 

Taxa d’activitat masculina (16-64 anys) 78,9 81,2 

Taxa d’activitat femenina (16-64 anys) 56,5 58,0 

Taxa d’activitat juvenil (16-24 anys) 65,9 61,7 

Índex de dependència econòmica 0,69 0,76 

 
 
Taula 8. Població ocupada 

 Cens 2001 el 
Gornal  

total 
ciutat 

Població ocupada 3.299 103.240 

Taxa d’ocupació  83,31 87,88 

Taxa d’ocupació masculina 85,12 89,92 

Taxa d’ocupació femenina 80,72 85,00 

Taxa d’ocupació juvenil 74,10 81,89 

 
 
Taula 9. Població segons situació laboral 

Cens 2001 el 
Gornal 

total 
ciutat 

Taxa d’activitat (16-64 anys) 67,82 69,62 

Taxa d’ocupació  83,31 87,88 

Taxa de desocupació  16,69 12,12 

 
 
L’ocupació de les persones residents és, molt 
majoritàriament, de baixa qualificació o no 
consta, potser per la dedicació d’una part de la 
població a treballs itinerants o no definits. 
 
 
Taula 10. Distribució de les persones 
ocupades per grans grups de qualificació 
  el Gornal ciutat 
Alta  6,7 11,7 
Mitjana  22,1 25,4 
Baixa  71,2 62,8 

 
 
D’altra banda, l’àmbit solament disposa de 72 
activitats econòmiques regularitzades, de 
manera que té una de les taxes de locals sense 
utilitzar més altes de la ciutat. Les activitats es 
concentren en un mercat (amb només un 25% 
de locals operatius) i en diversos baixos 
comercials, que són petits comerços i bars 
gairebé en la seva totalitat. El nombre 
d’activitats s’ha reduït un 12% en els últims 
quatre anys. 
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Taula 11. Principals activitats econòmiques 
de la zona 

Activitat (epígraf) nombre 
Comerç al detall de productes d’alimentació 22 
Comerç al detall de productes per a la llar 9 
Altres cafès i bars 20 
Serveis de neteja, perruqueria i estètica 8 

 
 
Taula 12. Resum d’activitats econòmiques 

Cens 2001 el Gornal total 
ciutat 

Nombre de locals 171 19.721. 

Nombre d’activitats 72 9.175. 
Activitat /per 1.000 habitants 
2007 

9,82 34,60 

 

 
En conjunt, l’àmbit d’actuació presenta un índex 
d’activitats amb relació a la població –9,8 per 
mil– que és més d’un terç inferior al terme mitjà 
de la ciutat i no arriba a la meitat del terme mitjà 
de Catalunya. 
 
 
 

2.1.3 Problemàtiques socials 
 
Les característiques socioeconòmiques de la 
població de l’àmbit d’actuació originen un 
conjunt de problemàtiques socials molt acusat, 
principalment amb relació a temes econòmics i 
familiars.  
 
La seva concentració espacial fa que, malgrat 
tenir menys del 3% de la població total del 
municipi, aplegui bona part de les accions dels 
serveis socials i d’atenció. Una sola dada pot 
il·lustrar molt clarament aquest fet: del conjunt 
de població perceptora en la ciutat de la renda 
mínima d’inserció gestionada pel Departament 
de Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya un 13% són residents en el Gornal. 
Destaca particularment el fet que 442 persones 
del barri viuen soles. 
 
Més d’un 5% de la població total del barri 
presenta demandes en els serveis socials 
municipals, fonamentalment de tipus econòmic i 
per problemes familiars i socials.  
 
 
 
 
 

Taula 13. Problemes i demandes (P-D) 
presentades al Centre Municipal de Serveis 
Socials del Gornal 

Tipus de problemes 
i demandes 

nombre 
de P-D 

% 
grup d’edat de 
destinació de 

P-D 
Econòmiques 
(Ajudes…) 

275 61,7 
45-54 anys i 6-

11 anys 

Familiars i socials 86 19,3 
45-54 anys i 
75-84 anys 

Habitatge 27 6,1 35-54 anys 
Salut 19 4,3 - 
Laborals 18 4,0 - 
Legals 11 2,5 - 
Escolarització 10 2,2 - 

Total 446 100 100 

 
 
Taula 14. Desglossament dels tres valors 
més alts de problemes i demandes 
1r. Problemes econòmics % 
Administració deficient 44,4 
Ingressos inferiors al salari mínim 37,9 
Altres 10,6 
 
 
2n. Problemes familiars % 
Altres 34,9 
Crisis cicle vital familiars 17,6 
Conflictes entre pares i fills 9,5 
 
 
3r. Problemes de salut % 
Malaltia orgànica crònica 36,7 

Altres trastorns/psíquics crònics 12,2 
Altres 16,3 

 
 
En conjunt, gairebé un 10% de les famílies 
percep ajudes per part del municipi originades 
en la seva situació econòmica. 
 
 
Taula 15. Ajudes a famílies 2006 
(subministraments, menjador escolar, 
vacances i alimentació bàsica) 
 nombre de 

beneficiaris  
cost total 
en euros 

Total 209 27.422 

 
 

2.1.4 Característiques i problemàtiques 
urbanes i mediambientals  

 
L’antiguitat de les edificacions residencials 
explica un dels principals trets de l’àmbit, 
particularment el dèficit d’accessibilitat de bona 
part dels habitatges (falten ascensors en 24 dels 
edificis) i la degradació de l’espai públic.  
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El relatiu aïllament ha mantingut la rotació 
residencial allunyada dels índexs d’altres zones 
de la ciutat, de manera que en el seu conjunt i 
relatiu a l’últim trienni és inferior al 3% anual. 
L’anàlisi per illes mostra com existeixen 
diferències molt importants entre elles, de 
manera que algunes arriben a un ritme proper al 
5% anual. 
 
Taula 16. Distribució de l’antiguitat de 
residència per illes de l’àmbit 

 < 3 anys 4-10 anys  11-20 
anys >20 anys 

6460 8,6% 11,4% 20,8% 59,3% 
6471 10,8% 20,9% 32,7% 35,7% 
6530 9,5% 11,1% 13,9% 65,5% 
6540 14,9% 16,4% 11,1% 57,7% 
6550 7,9% 12,9% 15,1% 64,2% 
6560 11,1% 14,3% 12,1% 62,5% 
6570 9,0% 12,3% 11,2% 67,5% 
6580 10,2% 12,6% 13,4% 63,7% 
Total 10,1%  13,8% 16,6% 59,5% 

 
 
Amb dades de 2006, en aproximadament un 4% 
dels habitatges del barri no consten persones 
empadronades, aproximadament uns 80 
habitatges. 
 
L’àmbit d’actuació no disposa d’una zona verda, 
però compta amb zones enjardinades en els 
intersticis de les edificacions.  
 
Un dels problemes més acusats és el relacionat 
amb l’aparcament, s’estima en més de 600 el 
dèficit de places d’aparcament de la zona. No 
existeixen places d’estacionament propi en cap 
de les 62 edificacions de l’àmbit, i 
l’estacionament en superfície en els vials es 
presenta molt habitualment en doble i triple 
filera, gestionat autònomament pel veïnat. 
 
El col·legi públic d’educació primària, d’una sola 
línia, no és suficient per absorbir la població 
infantil de l’àmbit, i presenta un marcat biaix de 
menors procedents de l’ètnia gitana, que 
suposen el 66% de l’alumnat. 
 
El barri disposa d’un centre d’assistència 
primària (CAP) clarament insuficient per a la 
població, i no existeixen altres equipaments 
sociosanitaris com residències assistides, 
centres de dia, etc. Tampoc no existeixen 
equipaments esportius que donin servei a tots 
els segments de la població.  
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Plànol 4. Representació d’algunes variables socioec onòmiques del barri del Gornal 
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2.2 Condicions d’àrea urbana 
d’atenció especial 

 
El barri presenta un resultat del conjunt 
d’indicadors requerits en la sol·licitud  
que mereixen sobradament la caracterització 
d’àrea urbana d’atenció especial. Concretament 
s’estimen en 49 els punts de valoració de les 
seves característiques –molt per sobre dels 20 
mínims exigits–, tal com es mostren en les 
taules següents. 
 
Una síntesi d’aquestes característiques pot 
efectuar-se agrupant els resultats en les quatre 
grans problemàtiques definides i ordenant-los 
de major a menor puntuació estimada: 
 
Presència de problemes econòmics, socials o 
ambientals 
 
Constitueix la principal font de degradació i obté 
la totalitat dels punts del grup, que estableix una 
comparació amb les mitjanes de Catalunya de 
les diverses variables.  
 

 
Dèficits socials i urbans i problemàtiques de 
desenvolupament local 
 
Obté el 75% de la puntuació màxima i expressa 
en termes locals el diferencial del barri amb la 
ciutat i el dèficit d’estacionament. 
 
Regressió urbanística i dèficit d’equipaments i 
serveis 
 
Obté prop de la meitat de la puntuació màxima 
atès que, en general, el barri no presenta una 
situació extrema de degradació en la seva 
component física. 
 
Problemes demogràfics 
 
Només la pèrdua de població del barri és 
significativa en aquest grup de factors, atès que 
el barri, fins al moment, no s’allunya molt del 
perfil poblacional general. 
 
D’altra banda i en el seu conjunt, aquest resultat 
és plenament consistent i equivalent a l’anàlisi 
DAFO que s’efectuarà a l’apartat següent.  
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Taula 17. Indicadors d’àrea urbana d’atenció especi al del barri del Gornal 

a) Processos de regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis 
El Gornal 

Àmbit 
L’Hospitalet Catalunya 

Diferencial del valor cadastral mitjà de l’àrea urb ana respecte de la mitjana del municipi (1)  34.707 38.439   
Deficient estat de conservació de les edificacions:  edificis en mal estat i en estat ruïnós (1)  6,45%   2,60% 
Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d’ai gües residuals (1)  11,29%   2,24% 
Edificis de quatre plantes o més, destinats princip alment a habitatge, sense ascensor (1)  33,87%   54,90% 

b) Problemes demogràfics    
Densitat de població (habitatges/habitants) (2)  87,21  83,18    
Descens de població o creixement massa accelerat de  la població: evolució de la població de l’àrea en els últims 
5 anys sobre la mitjana del municipi en el mateix p eríode (2)  -6,56% 6,43%   

Població dependent: població de menys de 15 anys i de més de 65 anys (2)  29,99%   30,78% 
Alt percentatge d’immigració: població immigrant ex tracomunitària (2)  4,59%   10,95% 

c) Presència de problemes econòmics, socials o ambientals    
Nombre de persones que perceben pensions assistenci als i pensions no contributives: percentatge sobre 
població total (3)  1,82%   0,88% 

Elevada taxa d’atur (1)  16,69%   10,18% 
Dèficit de zones verdes: percentatge de superfície de zones verdes previstes en el planejament general  del 
municipi per a l’àrea objecte del projecte no execu tat (4)  100%     

Baix nivell educatiu: percentatge de població de mé s de 10 anys sense títol de batxillerat o sense cic les de 
formació professional (1)  78,26%   65,53% 

d) Dèficits socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local. Per a la valoració d’aquesta situació són 
d’aplicació els indicadors i els criteris de puntuació següents:    

Dèficit de transport públic: falta de disponibilita t de transport públic col·lectiu de viatgers o freq üència mitjana 
de passada dels mitjans de transport públic existen ts en horari laboral és superior als 30 minuts (5)  ---     

Dèficit de places d’aparcament: si el barri no disp osa de cap aparcament públic o si menys del 50% del s 
habitatges disposen d’aparcament privat (5)  5.     

Baixa activitat econòmica: percentatge de locals in actius (1)  58,14% 32,35%   
Població en risc d’exclusió social (indicador local ) (5) 33,7. 17,15.   
 
Nota sobre les fonts: 

(1) Dades provinents del Cens de Població i Habitat ges, 2001  
(2) Padró municipal d’habitants 2006  
(3) Generalitat de Catalunya i Ajuntament  
(4) Ajuntament. Inclou zones verdes de les MPPGM  
(5) Ajuntament  
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Taula 18. Indicador local de risc comparat d’exclus ió social 

 
ciutat % zona 

urbana % 

Educatius     
Alumnes estrangers / minories ètniques en centres 
públics de primària 

3.802 42,00 146 80,00 

Resultats en finalitzar 6è de primària= necessita millorar  30,43  68,40 
     
Necessitat social     
% PIRMI població 903 0,30 113 1,60 
Pensions no contributives 2.459 0,93 133 1,82 
     
Laborals     
Taxa d’atur  12,10  16,70 
     

Indicador de risc comparat  17,15  33,7 

 
 
 
 
Taula 19. Puntuació estimada dels indicadors d’àrea  urbana d’atenció especial del barri del 
Gornal 

a) Processos de regressió urbanística i dèficits d’e quipaments i serveis 
puntuació 
estimada 

Diferencial del valor cadastral mitjà de l’àrea urbana respecte de la mitjana del municipi 1 
Deficient estat de conservació de les edificacions: edificis en mal estat i en estat ruïnós 3 
Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d’aigües residuals 5 
Edificis de quatre plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 0 

b) Problemes demogràfics  
Densitat de població 0 
Descens de població o creixement massa accelerat de la població: evolució de la població 
de l’àrea en els últims 5 anys sobre la mitjana del municipi en el mateix període 

5 

Població dependent: població de menys de 15 anys i de més de 65 anys 0 
Alt percentatge d’immigració: població immigrant extracomunitària 0 

c) Presència de problemes econòmics, socials o ambie ntals  
Nombre de persones que perceben pensions assistencials i pensions no contributives: 
percentatge sobre població total  

5 

Elevada taxa d’atur  5 
Dèficit de zones verdes: percentatge de superfície de zones verdes previstes en el 
planejament general del municipi per a l’àrea objecte del projecte no executat 

5 

Baix nivell educatiu: percentatge de població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o 
sense cicles de formació professional 

5 

d) Dèficits socials i urbans i problemàtiques de des envolupament local  
Dèficit de transport públic: falta de disponibilitat de transport públic col·lectiu de viatgers o 
freqüència mitjana de passada dels mitjans de transport públic existents en horari laboral 
és superior als 30 minuts 

0 

Dèficit de places d’aparcament. Si el barri no disposa de cap aparcament públic. Si menys 
del 50% dels habitatges disposen d’aparcament privat 

5 

Baixa activitat econòmica: percentatge de locals inactius 5 
Població en risc d’exclusió social (indicador local) 5 

TOTAL 49 
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2.3 Anàlisi DAFO 
Sobre la base de les dades reflectides en les 
taules anteriors (de la 1 a la 15) i les aportacions 
que al llarg del procés ens han fet arribar els 
diferents professionals que actuen sobre el 
territori, es poden destacar els següents 
aspectes agrupats en: 

2.3.1 Debilitats 
 
− Elevada vulnerabilitat de la població que 
afecta especialment infants, dones i un 
percentatge significatiu de ciutadans d’ètnia 
gitana, per als quals el risc d’exclusió és 
especialment crític. 
 
− La zona d’intervenció destaca per un 
elevat atur (16,6%). Les últimes dades 
disponibles la situen com de les més elevades 
de la ciutat i molt per sobre de la mitjana de 
Catalunya. 
 
 
− Evolució demogràfica negativa i 
contrària a l’evolució general. El barri perd 
població mentre que la ciutat en el seu conjunt 
creix. 
 
− El barri combina nivells de fracàs 
escolar elevats amb taxes d’abandonament i 
absentisme també altes. En primària, una etapa 
fonamental en la conformació de les 
potencialitats dels infants, els resultats escolars 
(necessita millorar) són encara més 
preocupants (68,4%).  
 
− La concentració d’alumnat d’ètnia gitana 
en l’escola pública de primària arriba 
pràcticament al 70%, quantitat a la qual cal 
sumar un 14% d’escolars d’origen magrebí. Atès 
el nivell de vulnerabilitat en el qual es troba 
aquest grup de població es conclou que 
almenys dos terços de l’escola pateix algun 
tipus de risc i que és susceptible de merèixer 
ajudes especials. 
 
− El nivell d’instrucció de la població és 
dels més baixos de la ciutat. La taxa 
d’universitaris en la zona és la meitat que en la 
ciutat, i l’analfabetisme dobla les xifres del 
conjunt (2,68% enfront de l’1,35%), fet que posa 
de manifest l’escassa qualificació professional i 

explica la precària situació laboral de grups 
importants de joves i adults. 
 
− L’oferta comercial i de serveis de 
proximitat és escassa i de baixa qualitat, de 
manera que obliga les persones residents a 
desplaçar-se a altres llocs per al consum 
quotidià i el consum d’un altre tipus de béns. Un 
clar exemple ho trobem en la baixíssima taxa 
d’activitats econòmiques per cada mil habitants, 
9,82 enfront del 34,6 de L’Hospitalet. 
 
− El teixit productiu és feble i té poc pes 
en el conjunt de la ciutat. 
 
 

2.3.2 Amenaces 
 
-  La dinàmica d’aïllament del barri 
respecte de la resta de la ciutat. 
 
- El nombre d’ajudes públiques posa de 
manifest l’elevada presència de rendes baixes 
de la població. 

 
− Les demandes de tipus econòmic 
associades a necessitats bàsiques representen 
el 30% del total d’ajudes d’aquest tipus del 
conjunt de la ciutat, quan el pes de la població 
sobre el conjunt no arriba al 5%. 
 
−  A l’escola una gran majoria compleix 
amb els requisits per rebre beques de menjador 
i de llibres. 
 
− En la pràctica la cronificació de les 
ajudes socials reflecteix una dificultat de 
normalització social que suposa una barrera a la 
plena integració.  
 
- La concentració de població estrangera 
no comunitària en una zona concreta del barri 
pot generar problemes d’integració social i 
dinàmica de selecció negativa. 
 
− Més del 15% de les peticions d’ajuda 
social corresponen a persones amb 
discapacitat. 
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2.3.3 Fortaleses 
 
− És el barri on els infants tenen un major 
pes relatiu (14,7%) i el pes dels joves se situa 
per sobre de la mitjana de la ciutat. Aquest fet 
converteix el Gornal en el barri amb la piràmide 
més juvenil de la ciutat. En conseqüència, l’edat 
mitjana és la més baixa de la ciutat: 39,6. 
 
− El barri del Gornal es troba en una molt 
bona localització geogràfica respecte de les 
principals vies de comunicació de l’àrea 
metropolitana, factor positiu per atreure 
activitats i facilitar l’accés al mercat de treball 
metropolità, fet que aporta un forta potencialitat 
de desenvolupament. 
 
− Existència d’un teixit associatiu divers, 
que s’ha aglutinat en els últims anys entorn de 
la Coordinadora d’Entitats del Gornal, que 
assegura d’aquesta manera el consens i la 
cohesió necessaris en la concreció i el 
desenvolupament dels projectes previstos. 
 

2.3.4 Oportunitats 
 
− Proximitat a una de les més importants 
zones comercials, de serveis i industrials de 
Catalunya com és el Districte Econòmic Granvia 
L’Hospitalet i de les oportunitats de promoció 

professional per a la població resident 
associades a les activitats que es realitzen: 
comerç i oci, distribució i logística, serveis 
avançats a les empreses, etc. 
 
− Forta inversió pública per a la millora 
d’infraestructures de transport i creació de nous 
equipaments i habitatges  
 
− L’eliminació de les barreres físiques que 
han aïllat històricament el barri.  

2.3.5 Indicadors d’evolució (core 
indicators) 

 
Es proposa una llista restringida d’indicadors 
d’impacte i realització per establir com és 
l’evolució de la situació de la zona i, 
eventualment, valorar els resultats de les 
actuacions, en la mesura que aquestes 
actuacions afecten els principals aspectes del 
diagnòstic i estratègies formulats. D’acord amb  
la seva disponibilitat, aquesta llista podrà actuar 
de mecanisme de monitoring, i els seus 
resultats anuals s’incorporaran a l’informe 
d’execució que correspongui. 
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Taula 20. Core indicators d’evolució de la situació de la zona, impactes i re alitzacions 

Indicador unitats 
situació 
actual 

objectiu 
d’evolució / 
resultat 

D’evolució del barri    
Habitants Nombre de residents 7.270 Creixement 
Taxa d’atur(1) % sobre actius 16,69 Reducció 
Taxa d’atur femení(1) % sobre dones actives 18,25 Reducció 
Taxa d’atur juvenil(1) % sobre total atur 26,62 Reducció 
Perceptors d’ajudes públiques % sobre total població 4,62 Reducció 
Fracàs escolar primària % sobre total alumnat 68,40 Reducció 
Participants en accions formatives % total població 16-55 anys 0,6 Augment 
Percentatge de població amb estudis 
postobligatoris 

% sobre població >10 anys 22 Augment 

Activitat econòmica 
Activitats en el barri/mil 
habitants 

9,82 Augment 

Participants en entitats i associacions Nombre de membres 3.321 Augment 
D’actuació o realització    
Equipaments públics Superfície generada no procedeix 3.350 m2 

Empreses 
Nombre d’empreses 
creades o ajudades 

no procedeix 75 

Ocupació 
Nombre d’ocupacions 
promogudes 

no procedeix 125 

Formació Nombre de participants no procedeix 775 
Espai públic Superfície millorada no procedeix 7.000 m2 

Nota: En el cas dels indicadors de resultat, la columna de situació actual no procedeix 
(1) Les dades d’inici corresponen al Cens de Població 2001 
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333   EEEsss ttt rrraaatttèèègggiii aaa   iii    ooobbb jjjeeeccc ttt iii uuusss    dddeeelll    
ppprrrooo jjj eeeccc ttteee   

 

3.1 Antecedents i enfocament 
general 

 
L’àmbit de la zona d’actuació està vivint i viurà 
en el futur immediat una intensa i profunda 
transformació urbanística que constitueix 
inevitablement l’escenari del projecte de 
regeneració, perquè afecta molt decisivament 
els principals factors assenyalats com 
determinants per a l’evolució del barri. 
 
Destaquen particularment el conjunt 
d’actuacions en curs que permetran connectar 
plenament la zona amb el conjunt de l’àrea 
urbana de la ciutat i l’entorn metropolità. 
Singularment, podem destacar tres 
transformacions en curs situades en l’àrea 
perimetral de la zona d’actuació –vegeu el 
plànol 5– com són: 
 

1. El cobriment de la via fèrria rodalies-
AVE, que fins a l’actualitat segregava el 
Gornal del barri de Bellvitge, i que 
permetrà l’accés als equipaments i 
activitats d’aquesta zona, a més de 
generar nous espais públics de qualitat, 
fruit de la Modificació puntual del PGM 
desenvolupada arran de les obres de la 
línia d’alta velocitat. 

 
2. L’arribada de la Línia 9 del Ferrocarril 

Metropolità, amb l’estació Gornal, que 
connecta transversalment l’àrea 
metropolitana i que inclou una estació 
intercanviador amb la línia dels FGC. 

 
3. La transformació de l’àmbit de la plaça 

d’Europa com una nova àrea de 
centralitat local i metropolitana en la 
Granvia i la seva situació, en la zona 
frontal als recintes firals i comercials. 

 
4. El desenvolupament econòmic del 

Districte Granvia L’H amb noves 
activitats comercials i de serveis 
avançats, hotels i, especialment, la 
implantació de la Fira a L’Hospitalet. 

 

 
Aquest conjunt de transformacions 
urbanístiques constitueixen una oportunitat 
única i les condicions necessàries per a la 
regeneració del barri , però naturalment per si 
soles no asseguren ni són suficients per a la 
revitalització de l’àrea. 
 
És per això que en els últims anys ha madurat i 
s’ha desenvolupat un projecte de millora del 
barri que pugui atendre tots els aspectes 
econòmics, socials i ambientals orientat a 
possibilitar el desenvolupament sostenible  
en el barri, que inclogui mesures i actuacions  
–que es concretaran en el següent capítol– com 
les següents: 
 

� intervencions de millora i transformació 
de l’espai públic 

� actuacions residencials i de millora dels 
edificis i habitatges 

� creació de nous equipaments 
� actuacions en l’ordre social dirigides a la 

població més vulnerable 
 
La major part d’aquestes actuacions es 
desenvolupen per part de l’Ajuntament en 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i 
es troben ja programades i finançades en l’àmbit 
sectorial corresponent. 
 
L’enfocament general d’aquest projecte és 
formular una visió integrada del conjunt 
d’actuacions previstes i identificar projectes 
i actuacions que permetin que la 
transformació urbana no sigui estèril i es 
produeixi la regeneració econòmica i social 
que la sostenibilitat del barri necessita.  
 
Aquest enfocament parteix d’un únic diagnòstic 
com el descrit i posa especial èmfasi en les 
qüestions econòmiques i socials, que 
constitueixen les veritables pedres de toc dels 
projectes de revitalització urbana.  
 
. 
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Plànol 5. Escenari de transformació urbana de l’àmb it del barri del Gornal 
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3.2 Selecció d’estratègies i 
objectius 

 
Amb l’enfocament anterior les estratègies 
proposades s’articulen al voltant de tres grans 
línies: 
 

a) Integrar plenament el barri a la ciutat i 
l’entorn metropolità i millorar la qualitat 
urbana. 

b) Assegurar la dotació d’equipaments i 
serveis per promoure la vida cívica, 
econòmica i social del barri. 

c) Intervenir intensament en la població en 
risc aprofitant les noves oportunitats de 
l’entorn. 

 
 

3.3 Coordinació amb els 
interlocutors socials 

 
L’anàlisi de la situació del barri i les propostes 
de millora s’han realitzat, des dels seus inicis, 
en un procés que ha comptat amb la presència i 
la participació activa del veïnat i les entitats del 
barri. 
 
El procés promogut per l’Ajuntament per definir 
un pla de millores del barri es va iniciar el març 
de 2006 i ha estat coordinat i consensuat amb la 
Coordinadora d’Entitats del Gornal. S’han 
realitzat les activitats següents: 
 
1. Contacte amb el conjunt d’entitats, col·lectius 
i veïnat participants a la Coordinadora d’Entitats.  
2. Presentació del pla de treball dels objectius i 
del mètode de treball. 
3. Realització de reunions per a l’anàlisi de 
necessitats i en els àmbits urbanístic, social, 
educatiu i de dinamització econòmica. 
4. Recollida de propostes de millora per al barri 
per àmbits i sectors de població. 
5. Elaboració de propostes per part de l’Agència 
de Desenvolupament Urbà i de les diferents 
àrees municipals implicades. 
6. Realització d’una presentació pública del 
conjunt de mesures del Pla de millores. 
7. Edició d’una publicació per informar el conjunt 
de veïns del Gornal sobre les propostes que 
integren aquest pla de millores. 
 
El gener de 2007 i després de diverses reunions 
de treball es presenta el Pla de millores, que ha 

comptat per part de l’Ajuntament amb la 
participació de les àrees següents: Àrea 
d’Alcaldia-Presidència, Regidoria del Districte 
VI, Agència de Desenvolupament Urbà, Àrea de 
Benestar Social, Regidoria d’Educació, Àrea de 
Promoció Econòmica i Àrea de Mobilitat i 
Cooperació. 
 
En el conjunt de treballs han participat 18 
entitats –que es recullen en la Taula 21– i 
diversos veïns a títol personal. 
 
A més, s’ha realitzat una consulta mitjançant la 
instal·lació d’urnes en diferents zones del barri 
en les quals s’han recollit propostes i 
suggeriments que s’han tingut en compte en la 
redacció d’aquest projecte. 
 
 
Taula 21. Entitats participants en l’elaboració 
del Pla de millora 
Entitats 
AV del Gornal 
AV Segle XXI 
AV Carmen Amaya 
ADFYS 
Associació Dinàmic Gornal 
Associació Juvenil Pla de Llobregat 
Associació Bocins d’Acció Social 
CCR Amics del Gornal 
Club Twirling Gornal 
Grup de Teatre Independent Gornal 
Grup Dones del Gornal 
Casal de Jubilats i Pensionistes Gornal 
Col·lectiu Gornal 
Banda de Música del Gornal 
Parròquia Santa Maria del Gornal  
Escola d’Adults del Gornal 
Comissió de Festes 
Associació Lacho Bají  
Àmbit Cultural Gornal 

 
El projecte vol donar continuïtat a la dinàmica 
generada i articular la presència, la participació i 
el protagonisme en l’execució del conjunt de 
veïnat i entitats del barri. Tant és així que el 
projecte de sol·licitud ha estat presentat i 
debatut amb les entitats esmentades, i s’han 
recollit més d’una vintena d’adhesions que 
s’adjunten a l’expedient. 
 
A més, en aquest marc el projecte possibilita i 
preveu incorporar al procés i a les actuacions de 
regeneració uns altres dos tipus d’actors no 
estrictament del barri però que hi poden tenir un 
paper important, tal com: altres institucions 
públiques i altres entitats col·laboradores en els 
projectes.  
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Del primer grup hem d’assenyalar aquells 
departaments o organismes autònoms de la 
Generalitat de Catalunya que tenen i tindran 
actuacions en curs en l’àmbit que interacciona 
amb els projectes previstos, particularment: 
 
- Departament d’Educació 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Departament de Treball 
- CIDEM 
- Departament de Sanitat 
- INCASÒL 
- ADIGSA 
 
Del segon grup, podem destacar inicialment: 
 
- Les grans empreses instal·lades i en procés de 
localització en l’àmbit de Granvia, plaça 
d’Europa i la Fira 
- Entitats no lucratives amb implantació en la 
ciutat, dedicades a la problemàtica de la 
integració social i la igualtat d’oportunitats 
- Centres educatius i de formació laboral de la 
ciutat interessats a col·laborar amb els 
programes previstos 
- Entitats ambientalistes col·laboradores dels 
projectes d’energia i aigua 
 
 

3.4 Caràcter innovador 
 
En el conjunt del projecte, les principals 
innovacions deriven del seu caràcter integral 
d’intervenció en els diversos aspectes físics, 
ambientals, econòmics i socials que han de 
permetre activar el procés de regeneració. 
 
Particularment, hi destaquen per les seves 
característiques: 
 

� Les actuacions que inclouen una 
concepció d’integració del barri i la 
ciutat, particularment aquelles que 
situen equipaments i serveis d’una 
escala d’impacte que van més enllà del 
propi barri. 

 
� El nivell d’intensitat de les actuacions de 

tipus socioeconòmic, que permeten 
superar un llindar mínim d’impacte per a 
fer efectiu un veritable canvi en la 
situació de la població, particularment 
els col·lectius més vulnerables. 

 

� El desenvolupament i la realització en el 
barri de nous serveis i actuacions i la 
seva adaptació a les específiques 
condicions socials i econòmiques de la 
població i entramat d’empreses i 
activitats. 

 
 
 

3.5 Igualtat d’oportunitats 
 
L’eix de la igualtat d’oportunitats és sens dubte 
l’eix prioritari del projecte, ja que és la 
problemàtica social i de risc d’exclusió la 
principal singularitat del diagnòstic del barri.  
 
En aquest sentit cal ressaltar com més 
vinculades a aquest eix les intervencions 
dirigides a: 
 

� El grup de la infància i l’adolescència, 
especialment amb relació al fracàs 
escolar i al seu aïllament del mercat 
laboral. 

� El col·lectiu d’immigrants, 
particularment els de més recent 
arribada al barri i amb majors dificultats 
d’inserció social. 

� Les dones inactives. 
� Les persones d’ètnia gitana, mitjançant 

programes de mediació professional. 
� El conjunt dels actius de baixa 

qualificació, particularment aquells en 
situació de precarietat laboral. 

� El conjunt de la població pel que fa 
referència a la bretxa digital. 

 
D’altra banda, i en coherència amb els plans 
municipals pel que fa al cas, les intervencions 
en els espais públics, els equipaments i les 
edificacions residencials inclouen una específica 
garantia d’accessibilitat per a les persones 
minusvàlides. 
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3.6 Vinculació amb l’estratègia 
general de desenvolupament 

 
L’estratègia i el projecte que es presenten 
s’articulen amb les orientacions i les prioritats de 
les estratègies generals establertes per les 
autoritats comunitàries, nacionals i 
autonòmiques, de manera que es defineix un 
nou tipus d’intervenció en l’àmbit que li aporta 
valor afegit i supera les intervencions 
sectorialitzades i parcials efectuades 
anteriorment. 
 
Particularment, el projecte es caracteritza per la 
seva altíssima complementarietat als dos tipus 
d’intervencions ja assenyalades per part d’altres 
administracions en el terreny de les 
infraestructures i grans sistemes, d’una banda, i 
de l’Administració local en l’àmbit i sectors 
perimetrals de la zona d’actuació, d’altra banda. 
 
El barri no forma part de les actuacions acollides 
a la Llei de barris aprovades pel Parlament de 
Catalunya. 
 
En el seu conjunt, si prenem com a referència 
les línies estratègiques definides a la Carta de 
Leipzig, podem observar les relacions que 
figuren a la Taula 22 . 
 
En l’àmbit de la ciutat, permet completar la 
profunda transformació en curs que està situant 
L’Hospitalet com una ciutat moderna i dinàmica, 
industrial i de serveis, integradora dels seus 
diversos barris i amb una trama urbana de 
qualitat, una polaritat nova en l’entorn 
metropolità de Barcelona.  
 
Des de la perspectiva general, el projecte 
reforça la contribució de la zona a les 
estratègies de la Carta de Leipzig, 
particularment en els àmbits d’innovació, 
formació i coneixement i enfortiment en l’àmbit 
local de l’economia i la política del mercat 
laboral. 
 
 

3.7 Medi ambient urbà 
 
El projecte general suposa una contribució 
important a l’estat del medi ambient urbà. 
Especialment destaca l’atenció que dedica a les 
següents problemàtiques que constitueixen 

alguns dels principals problemes descrits a la 
zona: 
 

� Millora de l’espai públic, amb creació de 
zones verdes i millora de les vies 
principals i els equipaments urbans en 
l’interior dels espais entre blocs. 

 
� Millora de l’accessibilitat i la mobilitat, 

amb la superació de barreres urbanes i 
la construcció d’un aparcament i un 
carril bici. 

 
� Millora en els recursos hídrics, amb la 

construcció d’un dipòsit d’aigües 
freàtiques subterrànies i la realització 
d’actuacions d’estalvi en el consum. 

 
� Millora en els recursos energètics, amb 

la instal·lació de cobertes de generació 
d’energia renovable. 
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Taula 22. Vinculació de les actuacions proposades a mb les estratègies de la Carta de Leipzig 
 

  

Creació i 
consolidació 

d’espais públics 
d’alta qualitat 

Modernització de 
les xarxes 

d’infraestructures 
i millora de 
l’eficiència 
energètica 

Innovació i 
formació. 
Ciutat del 

coneixement 

Millora del 
medi 

ambient 
físic 

Enfortiment en 
l’àmbit local de 
l’economia i la 

política del 
mercat laboral 

Transport 
urbà 

eficient i 
assequible 

Wi-Fi i dinamització digital             
Foment de la integració social i igualtat d’oportunitats             
Dispositiu de transició escola-treball             
Campanya d’estalvi d’aigua             
Dipòsit d’aigües freàtiques per a reg i neteja             
Microintervencions en l’espai públic             
Equipament Gornal Activa             
Pla de dinamització comercial             
Programa de suport a empreses i persones emprenedores             
Carril bici             
Instal·lacions fotovoltaiques             
Centre de Formació de Tècnics d’Esports             
Dinamització de la xarxa social i cívica             
Cablejat de fibra òptica             
Formació professional ocupacional       
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444   DDDeeessscccrrr iii pppccc iii óóó   dddeee   lll eeesss   aaaccc tttuuuaaaccc iii ooonnnsss    
 
L’alt nivell de complementarietat del projecte  
i l’existència d’un enfocament integrat fa 
convenient la presentació del conjunt 
d’actuacions, i inclou molt breument aquelles 
actuacions en curs que no són objecte de 
sol·licitud, de manera que pugui apreciar-se 

l’impacte conjunt i la singularitat de les 
propostes presentades. 
 

4.1 Actuacions generals no incloses 
en la sol·licitud 

 

 
 
 
ACTUACIONS DE RENOVACIÓ I MILLORA URBANA 
 
Nom descripció 
 
Remodelació de l’avinguda de 
Carmen Amaya (fase 1 i 2) 

 
Remodelació de l’avinguda de Carmen Amaya a partir del Centre Cívic cap al nord. 
L’obra es farà en tres fases. Representa una superfície de 8.000 m2. 

 
Millora de l’enllumenat i adequació 
mediambiental 

 
Renovació de totes les làmpades de l’enllumenat públic per adaptar-lo a normes 
mediambientals, revisió de les lluminàries i instal·lacions elèctriques i col·locació de nous 
punts de llum als llocs que sigui necessari. 
 

 
Renovació d’algunes voreres i 
millora de la jardineria i l’arbrat 

 
� Ampliació de les voreres a l’amplària mínima de 2,25 metres, reposició de panot 4 x 

4, col·locació de voreres i rigoles 
� Realització de peus d’arbre acabats amb platina d’acer o tipus fiol 
� Reubicació d’embornals sifònics i col·locació de pilones 
� Restitució dels arbres que han estat eliminats de la via pública i substitució dels 

arbres que representin un risc per a la seguretat o a causa del seu estat i 
expectativa de vida útil 

� Conservació i millora del patrimoni vegetal. 
 

 
Ampliació i millora del mobiliari 
urbà i dels jocs infantils 

 
Ampliació i millora del mobiliari urbà i dels jocs infantils (aquesta actuació afecta tot el 
barri del Gornal). 

 
Supressió de barreres 
arquitectòniques i adequació de les 
sortides de Renfe i dels Ferrocarrils 
de la Generalitat 

 
El barri comptarà amb dues estacions de Metro. La nova Línia 9 tindrà dues parades en 
la zona: Gornal i Plaça Europa. Aquesta última serà, també, un intercanviador amb els 
Ferrocarrils de la Generalitat. A més, es millorarà l’accés a l’actual estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat al Gornal gràcies a la instal·lació d’un ascensor. També es 
disposarà de la nova estació de Renfe Bellvitge-el Gornal, una vegada soterrades les 
vies. 

 
Estudi de la futura connexió amb 
l’avinguda de la Granvia 

 
Les obres de remodelació de l’avinguda de la Granvia milloraran les comunicacions del 
Gornal amb altres barris de la ciutat. Així, els veïns i les veïnes podran anar caminant a la 
zona comercial i d’oci, i també al nou parc, una vegada eliminada la barrera de la 
Granvia. També s’adaptaran els accessos dels carrers per a les persones amb 
discapacitat física. 

 
 
HABITATGE 

Nous habitatges protegits 

 
Els habitatges seran majoritàriament de protecció oficial i la resta de lloguer per a joves. 
Així es preveu la construcció de set nous edificis, amb un total de 420 habitatges, a 
tocar de l’avinguda de Vilanova i la nova estació la Línia 9 del Metro, i d’una nova zona 
enjardinada. D’altra banda, a la plaça d’Europa –nou espai ciutadà entre el Gornal, 
Santa Eulàlia i el Districte Econòmic– s’aixecaran un total de 1.684 habitatges, dels 
quals 379 seran de protecció oficial, que es distribuiran en cinc edificis que seran 
construïts per cooperatives sindicals i veïnals i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). 

Habitatges de lloguer per a joves  
Construcció d’habitatges de lloguer per a joves. 

Instal·lació d’ascensors  

 
Obres d’instal·lació d’ascensor en edificis plurifamiliars que ho permetin, per les seves 
característiques geomètriques i d’adequació a normatives sectorials, a l’efecte de 
millorar l’accessibilitat per al veïnat. 
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Ajudes econòmiques per a la 
rehabilitació de façanes 

 
• Obres de reparació de les patologies derivades de l’envelliment en les façanes i 

cobertes dels edificis plurifamiliars, de rendes baixes. 
• Millora de l’aïllament tèrmic. 

 
 
 
 
 
 
ESPAIS PÚBLICS I ZONES VERDES 
 
Nova zona verda de 40.000 m 2 a 
l’avinguda de Vilanova, una vegada 
soterrades les vies del tren 

 
Una vegada es realitzin les obres de soterrament de les vies del tren de la línia de 
Vilanova, aquest espai donarà pas a un gran passeig amb jardins de 40.000 m2, que 
enllaçarà el Gornal amb Bellvitge. 

 
Nou parc a la Granvia de 20.000 m 2 

 
La ciutat disposarà d’un nou parc de dues hectàrees just a l’altre costat de l’avinguda de 
la Granvia, al costat de la nova plaça d’Europa. 

 
Nous espais verds en la zona de 
l’avinguda de Vilanova aprofitant la 
construcció de noves promocions 
d’habitatge protegit 

 
La construcció de nous habitatges al Gornal serà paral·lela a l’ordenació de noves zones 
verdes. Així, la zona residencial de l’avinguda de Vilanova combinarà els edificis amb 
àmplies zones de jardí. 

 
 
EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PERSONES 

Centre d’atenció primària 

 
El barri comptarà amb un nou centre sanitari d’atenció primària (CAP) que construirà la 
Generalitat. Aquest servei estarà en un edifici de nova construcció situat a l’avinguda de 
Vilanova, sota el qual se situarà un aparcament subterrani municipal. 

Centre de dia i residència assistida 

 
S’edificarà un centre de dia i residència assistida per a les persones majors que 
disposarà d’un espai para atendre persones amb discapacitat. Aquests serveis estaran 
en un edifici de nova construcció situat a l’avinguda de Vilanova, sota del qual se situarà 
un aparcament subterrani municipal. 

Poliesportiu amb piscina 
 
L’Ajuntament construirà un centre poliesportiu amb piscina a la zona del carrer de Can 
Tries, molt a prop de les noves promocions d’habitatge de protecció. 

Aparcament subterrani a l’avinguda 
de Vilanova 

 
Es construirà un aparcament subterrani al subsòl en la zona d’equipaments on 
s’emplaçarà el nou centre d’atenció primària (CAP) i del centre de dia i residència 
assistida que es preveu construir en un solar de l’avinguda de Vilanova. 

 
 
COHESIÓ SOCIAL 

Programes de suport educatiu per a 
escoles (plans d’entorn) 

 
L’Ajuntament i la Generalitat porten a terme un ambiciós programa de reforç escolar, el 
Pla d’entorn que es desenvolupa al CEIP Gornal. 

Guarderia  
Situada a la plaça d’Europa tindrà una capacitat per a 74 infants. 
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Plànol 6. Actuacions generals en l’àmbit d’actuació  (no incloses en la sol·licitud) 
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4.2 Actuacions del projecte 
 

4.2.1 Descripció general agrupada per 
àrees temàtiques 

 
Per a la classificació de les actuacions per àrees 
temàtiques, s’han seguit les indicacions i les 
orientacions contingudes en la Comunicació de 

la Comissió de les Comunitats Europees Política 
de cohesió i ciutats: la contribució urbana al 
creixement i l’ocupació a les regions, COM 
(2006) 385 final. 
 
Presentem a continuació les actuacions d’acord 
amb les seves àrees temàtiques. 
 

 
Taula 23. Actuacions del projecte per àrees temàtiq ues 

ÀREA TEMÀTICA ACTUACIÓ 

Societat de la informació Wi-Fi i dinamització digital 

Integració social i igualtat d’oportunitats 
Foment de la integració social i igualtat 
d’oportunitats 

Dispositiu de transició escola-treball 
Campanya d’estalvi d’aigua 
Dipòsit d’aigües freàtiques per a reg i neteja Medi ambient urbà i residus 
Microintervencions en l’espai públic 

Equipament Gornal Activa - construcció i serveis 
Millora del comerç del barri  

Desenvolupament del teixit econòmic, l’ocupació 
i les pimes 

Programa de suport a empreses i persones 
emprenedores 

Accessibilitat i mobilitat Carril bici 
Foment de l’ús eficaç de l’energia Instal·lacions fotovoltaiques 

Centre de Formació de Tècnics d’Esports Cultura i patrimoni 
Dinamització de la xarxa social i cívica  

Infraestructures de serveis Cablejat de fibra òptica 
Formació professional Formació professional ocupacional 
Informació i publicitat Informació i publicitat 
Gestió i AT Gestió i AT 
 
 
Per la seva dimensió, destaquen singularment: 
 

� La creació d’un equipament de més 
de 1.000 m 2, Gornal Activa, que 
incorporarà un aulari i els serveis 
complementaris suficients per a la 
dinamització econòmica i de 
l’ocupació en el barri , i que serà seu 
dels programes relacionats de suport a 
empreses, persones emprenedores, 
comerç, integració social i formació 
professional ocupacional. 

 
� La construcció de l’equipament anterior i 

el seu aulari en el mateix solar en el 
qual està prevista la construcció d’un  

 
 
centre poliesportiu amb més de 7.000 m2, 
compromís amb el Pla de millores del 
Gornal, permetrà la posada en marxa del 
Centre de Formació de Tècnics 
d’Esports , que utilitzarà els espais 
esportius per a les classes teoricopràctiques 
i les aules de l’equipament annex per a les 
classes només teòriques. 
 
� La repercussió d’ús del centre 

poliesportiu per a les classes 
teoricopràctiques suposa una mica més 
d’un 30% del total, superfície que 
equival a més de 2.000 m2. Aquest 
equipament permetrà generar centralitat 
i desenvolupar un sector amb notables 
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impactes en la integració laboral, social i 
comunitària. 

 
 
� La realització de millores en les 

infraestructures i espai públic del barri, 
particularment de l’eix central de 
l’avinguda de Carmen Amaya i els 
espais entre blocs, que inclou la 
connectivitat del barri amb la ciutat en 
els sistemes de fibra òptica i carril bici. 

 

4.2.2 Fitxes de les actuacions 
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Taula 24. Fitxa d’actuació de Wi-Fi i dinamització digital 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Persones residents del barri del Gornal que es 
relacionin amb l’Ajuntament i persones 
usuàries dels centres i dels equipaments 
connectats. 

UBICACIÓ 

 

COST 

 
• Oferir als edificis municipals administratius tots 

els serveis municipals d’atenció a la ciutadania 
per facilitar-li els tràmits i les consultes. 

 
• Oferir l’accés a les noves tecnologies a totes les 

persones usuàries dels centres i equipaments 
municipals.  

 
• Oferir programes de formació i sensibilització 

amb relació a l’ús de les noves tecnologies, amb 
l’objectiu disminuir la bretxa digital i reduir 
l’analfabetisme funcional quant a les noves 
tecnologies de la informació. 

 
Es procedirà a la creació d’espai Wi-Fi amb la instal·lació d’antenes i equips electrònics 
als edificis cablejats mitjançant unes altres de les actuacions del projecte (vegeu Taula 
37). Partint d’aquesta infraestructura, es realitzaran: 
 
 

� Accions de sensibilització de la població 
� Dispositius d’atenció en la xarxa de punts d’accés creada a partir de la 

inversió en cablejat de fibra òptica 
� Accions d’alfabetització digital 
� Dotació de serveis de ciutat i altres administracions en les 

dependències/organismes del barri. 
 

Despesa ordinària: 40.000 euros  
Inversions: 20.000 euros 
Cost total: 60.000 euros 
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Taula 25. Fitxa d’actuació de foment de la integrac ió social i la igualtat d’oportunitats 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
L’acció es dirigeix a: 
 

� Persones en atur 
� Persones que pertanyen a la 

població gitana 
� Immigrants 
� Dones que pateixin 

maltractaments 
� Persones amb discapacitat 
� Centres d’ensenyament  
� Famílies extenses de persones 

joves d’ètnia gitana 
� Persones emprenedores 
� Professionals en orientació 

laboral 
 

UBICACIÓ 

 

COST 

 
• Conèixer les necessitats i les 

problemàtiques més importants 
del col·lectiu en risc d’exclusió 
social del barri del Gornal. 

 
• Proposar la posada en 

funcionament de comissions per 
a la igualtat d’oportunitats a les 
diferents empreses, 
organitzacions i administracions 
del territori. 

 
• Promoure la creació d’un mercat 

laboral més inclusiu i obert a 
totes les persones, que garanteixi 
la igualtat d’oportunitats. 

 
Línia 1: Associacionisme i participació social i la boral de les persones amb risc d’exclusió social  

• Informar, capacitar i assessorar la xarxa d’associacions que treballin en la inclusió sociolaboral de persones en 
risc d’exclusió social. 

• Fomentar campanyes de sensibilització, especialment dels agents socials, per assolir la igualtat de tractament i 
la inclusió sociolaboral a través de l’organització de diverses activitats. 

• Donar a conèixer la trajectòria empresarial o l’experiència de vida de dones i col·lectius en situació de risc 
d’exclusió, difonent models i referents de persones que han trencat, de diferent forma, amb un model social 
imperant. 

• Afavorir l’elaboració i difusió de materials didàctics que mostrin i valorin l’experiència i els coneixements de 
persones amb el risc d’exclusió social. 

 
Línia 2: Inserció sociolaboral i promoció de la vid a econòmica  

• Estudi Investigació sobre la realitat professional de les dones i minories ètniques al Gornal. 
• Foment de les relacions entre les entitats implicades en la formació professional ocupacional. 
• Formació específica en la mediació professional dirigida a dones d’ètnia gitana.  
• Desenvolupament dintre dels programes de formació professional ocupacional de mòduls sobre situacions 

discriminatòries, drets dels treballadors i conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 
• Organització de jornades de difusió i intercanvi d’experiències i bones pràctiques, relacionades amb la inclusió 

sociolaboral de persones en risc d’exclusió social. 
• Assessorament i disseny de programes d’orientació professional dirigits a persones amb problemàtiques 

específiques:  
� Persones soles amb càrregues familiars 
� Dones que sofreixen maltractaments 
� Persones toxicòmanes 
� Persones immigrants 
� Dones gitanes 
� Discapacitats 

Línia 3: Intervenció socioeducativa i familiar  
• Fomentar i impulsar programes o projectes de coeducació i repartiment de responsabilitats. 
• Organitzar amb les associacions i grups de dones trobades, jornades, etc., per prendre consciència dels valors 

que es transmeten als fills i a les filles. 
• Impulsar i desenvolupar campanyes contra el racisme, la xenofòbia i contra qualsevol tipus de marginació. 
• Impulsar mesures contra l’abandó educatiu prematur i el baix nivell formatiu del jovent, portant a terme un 

projecte d’orientació professional amb la finalitat de facilitar-li les eines necessàries perquè pugui prendre les 
decisions importants en relació amb els seus estudis, que serveixin per definir les seves metes professionals. 

• Posar a disposició de les persones usuàries una recopilació de material informatiu sobre tota l’oferta educativa i 
professional existent i organitzar tallers formatius per a grups. 

Despesa ordinària: 507.300 euros  
Inversions: 0 euros 

Cost total: 507.300 euros 
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Taula 26. Fitxa d’actuació del dispositiu de transi ció escola-treball 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Joves aturats, menors de 25 anys, 
especialment joves entre 15 i 18 anys que 
no obtenen el certificat de l’ESO.  

UBICACIÓ 

 

COST 

 
Els principals factors que cal tenir en compte són: 
• La dificultat d’accés al món del treball sense preparació 

específica. 
• La manca d’un model planificat i coherent de la formació 

professional no reglada. 
• Les dificultats per orientar i acompanyar en els processos de 

transició. 
• Les adverses condicions sociofamiliars que relacionades.  
 
Cal atendre al barri del Gornal en: 
• Les necessitats de transició escola-treball. 
• Altres necessitats del jovent en el pas cap a la vida adulta. 
• Intervencions destinades a donar suport a famílies i 

educadors, centrades principalment en la prevenció del 
fracàs escolar i en la millora d’oportunitats a l’hora de fer el 
pas cap al món adult.  

 
� Objectius 
o Que el jovent pugui prendre decisions sobre el seu futur 

d’aprenentatge ocupacional de forma autònoma i conscient. 
o Reforçar la idea d’ajuda en el pas de l’escola i al món del 

treball. 
o Facilitar la transició cap a la formació ocupacional.  
o Establir un dispositiu de transició entre l’escola i el món del 

treball que: 
- Faciliti el coneixement i la informació 

teoricopràctica sobre diverses ocupacions. 
- Ofereixi l’oportunitat d’escollir una ocupació en 

la qual formar-se. 
- Faciliti el coneixement de les alternatives a la 

formació ocupacional i als programes de 
garantia social. 

- Informi de les alternatives per tornar a 
l’ensenyament reglat. 

 

 
1. Prevenció : accions abans dels 16 anys, bàsicament als IES, que 

tenen per finalitat disminuir el fracàs escolar i anticipar una bona 
transició escola-treball en forma d’orientació.  

 
2. Orientació : intervencions que pretenen orientar i acompanyar el jovent 

una vegada han abandonat els centres d’ensenyament, donant suport 
a la realització i al disseny personalitzat d’itineraris de formació-
inserció-socialització. S’ajuda la persona usuària a analitzar les seves 
capacitats de col·locació, definint els seus objectius i assessorant-la 
perquè pugui prendre les decisions adequades per dissenyar el seu 
itinerari personalitzat. 

 
3. Acció tutorial  en el conjunt d’accions individualitzades –i també 

grupals– que contribueixen a fer un seguiment del procés de la 
persona usuària, intervenint en els possibles conflictes, orientant-la en 
la presa de decisions i, en definitiva, acompanyant-la en el 
desenvolupament i la potenciació de les capacitats. 

 
4. Tallers grupals  de suport a l’orientació. 

 
5. Prospecció d’empreses . 

 
6. Acompanyament a la inserció : intervencions i programes que 

pretenen afavorir de forma activa la inserció del jovent, posant d’acord 
la demanda i l’oferta laboral i generant processos individuals i 
autònoms d’ocupació. 

Despesa ordinària: 150.000 euros  
Inversions: 0 euros 

Cost total:  150.000 euros 
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Taula 27. Fitxa d’actuació de la campanya d’estalvi  d’aigua 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Habitants del barri del Gornal. 

UBICACIÓ 

 

COST 

 
� Sensibilització de la ciutadania, la comunitat 

educativa i l’Administració sobre la nova cultura de 
l’aigua i la seva aplicació. 

 
� Foment d’elements educatius i conscienciació de la 

població sobre la necessitat de l’estalvi i de 
l’eficiència en l’ús domèstic de l’aigua, mitjançant 
un treball directe amb la ciutadania. 

 
� Difusió dels diversos sistemes d’estalvi i aplicació 

pràctica mitjançant el lliurament gratuït de 
mecanismes estalviadors d’aigua. 

 

 
� Principals accions: 

� Campanya de sensibilització sobre l’ús de sistemes d’estalvi d’aigua 
domèstica. 

� Campanya de conscienciació porta a porta, amb lliurament de 
mecanismes estalviadors i explicació sobre instal·lació als habitatges 
del barri (subvencionats al 100%). 

� Seguiment del consum dels habitatges que instal·lin els mecanismes 
estalviadors. 

� Enquesta sobre els coneixements de la problemàtica de l’aigua i hàbits 
de consum entre la ciutadania del barri. 

� Xerrades sobre la nova cultura de l’aigua en centres escolars, entitats i 
associacions. 

� Edició i repartiment de diferents tipus de material divulgatiu sobre 
l’estalvi d’aigua. 

� Auditoria de consum d’aigua a grans consumidors del barri (col·legis i 
altres equipaments, hostaleria, etc.). 

� Jornades finals d’exposició dels resultats del projecte. 
 

Despesa ordinària:  50.000 euros  
Inversions: 10.000 euros 
Cost total: 60.000 euros 
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Taula 28. Fitxa d’actuació de construcció d’un dipò sit d’aigües freàtiques per a reg i neteja 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Tota la ciutadania de L’Hospitalet i 
especialment el veïnat del barri del 
Gornal. 
 

UBICACIÓ 

 

COST 

  
• Aprofitament d’un recurs d’aigües del subsòl 

excedent a la zona. 
 

• Important estalvi d’aigua potable de la xarxa 
pública per a usos de neteja i reg. 

 
� Principals accions: 

• Captació mitjançant bombament de les aigües i canalització i 
transport per xarxa de canonades a dipòsit. 

• Construcció d’un dipòsit de 500.000 litres per a 
emmagatzematge. 

• Instal·lació d’un sistema de control i tractament de l’aigua en 
dipòsit. 

• Instal·lació d’una xarxa de distribució per al reg per degoteig 
de zones verdes i per omplir vehicles cisterna. 

 

Despesa ordinària: 0 euros  
Inversions: 300.000 euros 
Cost total: 300.000 euros 
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Taula 29. Fitxa d’actuació de microintervencions a l’espai públic 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
Tot el veïnat del barri. 

UBICACIÓ 

 

COST 

 
• Completar la reurbanització dels vials i els espais 

públics de l’àmbit. 
• Adequar l’espai a les noves necessitats del veïnat del 

barri del Gornal 
• Incorporar criteris de sostenibilitat a l’espai públic i 

adequar-lo a les normes mediambientals 
 

 
Finalització de l’actuació de remodelació i urbanització de l’avinguda de Carmen Amaya 
fins al carrer dels Joncs. 
Estudi per a la remodelació i la urbanització dels espais entre blocs adequats a les noves 
necessitats socials d’ús de l’espai públic, amb un tractament sostenible en la creació dels 
espais lliures.  
Realització de les obres necessàries per adequar al nou disseny els espais entre blocs 
situats entre l’avinguda de Carmen Amaya i el carrer Can Tries. 
 
Avinguda de Carmen Amaya: 
• Renovació del paviment central  
• Millora de les zones verdes amb criteris de sostenibilitat 
• Instal·lació de mobiliari urbà 
• Adequació a normes mediambientals de l’enllumenat 
 
Millora de zones verdes i dels espais entre edificis: 
• Definir nous espais d’ús ciutadà. 
• Pavimentar la superfície entre blocs. 
• Unificar les zones verdes. 
• Millorar l’enllumenat i adaptar-lo a les normes mediambientals. 

Despesa ordinària: 0 euros  
Inversions: 520.451 euros 
Cost total: 520.451 euros 
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Taula 30. Fitxa d’actuació de l’equipament Gornal A ctiva 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 

� Treballadors/res en recerca de 
treball  

� Treballadors/res en actiu 
� Empreses 
� Persones emprenedores 
� Joves de 16 a 25 anys 

 
 

UBICACIÓ 

 

COST 

 
• Dotar la zona d’intervenció d’un equipament de 

centralitat per a la dinamització laboral i 
empresarial. 

• Crear, dotar i consolidar un centre de recursos per 
a l’ocupació i el desenvolupament econòmic i social 
al barri del Gornal de L’Hospitalet. 

 
Aquest equipament permetrà acollir, entre altres accions: 
 

• Posada en funcionament d’un pla de dinamització comercial. 
• Creació d’un punt de suport a l’emprenedor i a l’empresa.  
• Programes de transició de l’escola al treball. 
• Programes de foment de la integració social i la igualtat d’oportunitats. 
• Formació per a la qualificació professional. 

 
Construcció d’un equipament entre 1.000 i 1.200 m2 amb usos de: 

� Espai d’atenció al públic i usuaris de programes 
� Serveis tècnics dels programes 
� Aulari per a la realització d’accions  
� Sales polivalents per a reunions 

 

Despesa ordinària: 493.834 euros  
Inversions: 2.700.000 euros 
Cost total: 3.193.834 euros 
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Taula 31. Fitxa d’actuació del Pla de dinamització comercial  

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Comerciants i residents del barri. 

UBICACIÓ 

 

COST 

 
La localització física de la zona d’intervenció permet crear una 
connexió comercial entre els barris de Bellvitge, Santa Eulàlia 
i el Districte Econòmic, que permeti generar consum intern de 
qualitat aprofitant l’eliminació de les barreres físiques que 
mantenien aïllat al barri. 
 
Objectius: 
 

1. Dotar d’una millor oferta comercial el 
Gornal. 

 
2. Reduir l’actual evasió de despesa cap a 

altres localitzacions comercials. 
 

3. Fidelitzar residents al barri. 
 

4. Dotar-lo d’espais adequats per a la 
concreció de la zona comercial. 

 

 
1. Estudi en l’àmbit comercial i elaboració d’un prediagnòstic del model de 

dinamització. 
 
2. Estudi de locals buits i de possibles implantacions comercials que potenciïn les 

persones emprenedores i la presència de nous comerços. 
 

3. Planificació i proposta d’actuacions en matèria de millora de la situació del 
comerç. 

 
4. Delimitació d’un eix comercial al Gornal Enllaç Gornal. 

 
5. Creació les condicions necessàries perquè el comerç del Gornal s’organitzi i  

d’una associació que porti a terme la millora del comerç, amb la implicació de les 
diverses entitats associatives del barri. 

Despesa ordinària:  436.575 euros  
Inversions: euros 

Cost total: 436.575 euros 
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Taula 32. Fitxa d’actuació del Programa de suport a  empreses i persones emprenedores 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
L’acció es dirigeix a les persones amb 
una idea empresarial, a les empreses de 
la zona i al jovent del barri, per tal 
d’incorporar la cultura emprenedora com 
a element d’inclusió laboral. 
 
La proximitat al futur Parc Científic del 
BIOPOL’H pot ser un element positiu per 
impulsar i localitzar noves empreses. 

UBICACIÓ 

 

COST 

  
Promoure la creació de noves empreses, mitjançant una 
atenció especialitzada i integrada d’informació per a la 
creació d’empreses, suport a l’elaboració del projecte 
empresarial, identificació de les ajudes i subvencions, i la 
formació empresarial. 

 
Analitzar la viabilitat per a la creació del servei de gestió 
unificat de tràmits empresarials. 
 
Facilitar la domiciliació de les petites empreses creades. 
 
Dotar les empreses de serveis comuns i compartits. 
 
Fomentar la cultura emprenedora. 
 
Realitzar accions de suport al treballador autònom i a la 
microempresa en el seu procés de creació, consolidació i 
expansió empresarial. 
 
Facilitar l’accés a les tecnologies de la informació, la 
comunicació i la societat del coneixement a les empreses i 
persones emprenedores. 
 

  
• Estudi per a la detecció de les noves potencialitats econòmiques derivades de la 

transformació urbanística de la zona. 
 
• Estudi de viabilitat per a la creació d’una oficina de suport i tràmits integrals de 

l’empresa. 
 

• Informació, orientació i assessorament en l’elaboració del pla d’empresa a les 
persones emprenedores. 

 
• Informació d’ajudes i subvencions per a lla posada en marxa de l’empresa. 

 
• Formació en gestió empresarial. 

 
• Foment de la cultura emprenedora. 

 
• Club de l’emprenedor i l’emprenedora. 

 
• Suport al treballador autònom i a la microempresa. 

 

Despesa ordinària:  503.120 euros  
Inversions: 0 euros 

Cost total: 503.120 euros 
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Taula 33. Fitxa d’actuació del carril bici 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Amb aquestes mesures es beneficia 
directament els habitants del barri del 
Gornal i indirectament les persones 
usuàries de la bicicleta en general. 

UBICACIÓ 

 

COST 

 
� Avançar en l’execució dels carrils bici previstos en 

el Pla director de la bicicleta de L’Hospitalet. 
 

� Dotar el barri del Gornal de connexions amb els 
carrils bici ja executats. 

 
� Contribuir al desenvolupament de la mobilitat 

sostenible de la ciutat en general i del barri en 
particular, mitjançant la creació d’alternatives a l’ús 
del vehicle privat. 

 

 
Seguint les directrius marcades en el Pla director de la bicicleta de L’Hospitalet, s’habilitarà 
un carril bici que connectarà el barri del Gornal amb el carril bici ja executat i que va de 
nord a sud de la ciutat per la rambla de Just Oliveras i la rambla de la Marina. Aquest carril 
bici s’iniciarà a la confluència de la travessia Industrial amb les vies soterrades del tren 
d’alta velocitat i finalitzarà a la intersecció de la travessia Industrial amb la rambla de la 
Marina.  

Despesa ordinària:  0 euros  
Inversions: 350.000 euros 
Cost total: 350.000 euros 
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Taula 34. Fitxa d’actuació de les instal·lacions fo tovoltaiques 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Habitants del barri del Gornal. 

UBICACIÓ 

 
COST 

 
� Contribució del barri del Gornal a la lluita contra el 

canvi climàtic, mitjançant una generació d’uns 
37.500 kWh per any d’energia elèctrica que no 
emeti gasos que contribueixen a l’increment de 
l’efecte hivernacle. 

 
� Foment d’elements educatius i conscienciació de la 

població sobre la sostenibilitat energètica (estalvi 
energètic, eficiència energètica i foment de les 
energies renovables). 

 

 
� Es col·locaran 5 instal·lacions solars fotovoltaiques d’un mínim de 5 kWp 

cadascuna en edificis i equipaments del barri. Totes estaran connectades a la 
xarxa elèctrica. 

 
� Jornades explicatives sobre les energies renovables en general i sobre l’energia 

solar fotovoltaica en particular. 

Despesa ordinària:  0 euros  
Inversions: 300.000 euros 
Cost total: 300.000 euros 
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Taula 35. Fitxa d’actuació del Centre de Formació d e Tècnics d’Esports 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
� Pel que fa a l’oferta, tot el jovent del 

Gornal i, per extensió, de tota la ciutat, 
tant si estan en possessió del títol 
d’ESO com si no, que vulguin formar-
se per poder treballar en el sector a 
través del mercat laboral d’activitats 
fisicoesportives. 

 
� Quant als usos i serveis fisicoesportius, 

tota la ciutadania del Gornal i de la 
zona d’influència de l’equipament. 

UBICACIÓ 

 
COST 

 
� Disposar d’un equipament en el qual es puguin 

formar tècnics d’esports. 
 
� Disposar d’un equipament que generi ofertes 

fisicoesportives amb components de relació social, 
lúdics i de salut, que ajudi a millorar la qualitat de 
vida de la població de la seva zona d’influència.  

 
� Oferir la possibilitat a la població jove de formar-se 

en aquest camp ajudarà a la integració social i 
professional del col·lectiu que té dificultats o no 
troba al·licients per seguir els itineraris educatius 
tradicionals. 

 
� Dotar el barri d’un equipament central de ciutat. 

 
  

 

 
� La construcció d’un equipament esportiu multifuncional que permeti generar un 

paquet d’ofertes de pràctica a la ciutadania en general encaminades a millorar la 
seva qualitat de vida a través de components de relació social, lúdics i de salut, 
que permeti, a més, impartir ensenyaments teoricopràctics per formar tècnics 
esportius. 

 
 

Despesa ordinària:  0 euros  
Inversions: 4.256.000 euros 
Cost total: 4.256.000 euros 
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Taula 36. Fitxa d’actuació de dinamització de la xa rxa social i cívica 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Ciutadania, entitats i institucions del barri. 
 

UBICACIÓ 

 
COST 

 
El teixit associatiu actual és feble i està atomitzat. Per enfortir-
lo i consolidar-lo cal un pla estratègic i el suport institucional 
necessari per donar resposta a les transformacions 
demogràfiques, territorials, culturals i socials del barri. 
 
Aprofitant la dinàmica generada pel procés de planificació i de 
diagnosi i la implementació d’un projecte de caràcter integral, 
es tracta de potenciar el desenvolupament i enfortiment dels 
espais de participació existents i crear-ne de nous, centrats a 
consolidar la identitat i la capacitat de la ciutadania d’assumir 
la seva coresponsabilitat en la transformació del barri. 
 

• Potenciar el desenvolupament i l’enfortiment de la 
xarxa comunitària i cívica del barri amb la finalitat 
de millorar la cohesió i augmentar la participació de 
la ciutadania a les entitats en els processos de 
transformació del barri. 

• Incrementar significativament el nombre d’accions 
realitzades per la xarxa associativa. 

 

 
• Elaboració d’un inventari d’entitats. 
• Detecció de necessitats de les associacions i entitats. 
• Propostes d’actuació. 
• Creació d’un equip de dinamització i assessorament a les entitats i grups. 
• Establiment d’espais de reflexió conjunta i de coordinació d’actuacions. 
• Establiment d’espais participatius oberts al conjunt de la població sobre la base 

dels programes de l’URBAN. 
 

  

Despesa ordinària:  700.000 euros  
Inversions: 0 euros 

Cost Total: 700.000 euros 
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Taula 37. Fitxa d’actuació del cablejat de fibra òp tica 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Residents del barri del Gornal que es 
relacionin amb l’Ajuntament. Totes les 
persones usuàries dels centres i els 
equipaments connectats. 
 

UBICACIÓ 

 
COST 

 
• Oferir als edificis municipals administratius tots els 

serveis municipals d’atenció a la ciutadania per 
facilitar els tràmits i consultes. 

• Oferir l’accés a les noves tecnologies a totes les 
persones usuàries dels centres i els equipaments 
municipals. 

• Millorar la qualitat dels serveis aprofitant les 
millores que permeten les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

 
 

 
Estendre la xarxa de comunicacions entre els espais i equipaments públics amb la 
instal·lació de fibra òptica i/o antenes en fases progressives durant el període 2008-2011.  

 
• Adequació dels edificis i/o espais públics a les noves tecnologies amb cablejat 

intern, incloent els nous equipaments i serveis previstos. 
 
• Dotació de serveis de ciutat i altres administracions en les 

dependències/organismes del barri. 
 

Despesa ordinària:  0 euros 
Inversions: 383.000 euros 
Cost total: 383.000 euros 
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Taula 38. Fitxa d’actuació de la formació professio nal ocupacional 
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS ACTUACIONS PERSONES BENEFICIÀRIES 

 
Aturats i aturades, en general. 
Treballadors/res del Gornal. 
 

UBICACIÓ 

 
COST 

 
• Qualificar professionalment els col·lectius en risc 

d’exclusió social i laboral del barri del Gornal: 
dones, joves sense el graduat d’ESO, joves que 
abandonen els estudis, aturats majors de 45 anys, 
discapacitats, persones en tractament de malalties 
mentals... 

• Oferir accions formatives adequades a les 
necessitats del teixit empresarial pròxim al territori i 
a les noves demandes actuals (serveis de 
proximitat, salut, serveis auxiliars a les empreses 
del Districte Econòmic). 

• Dinamitzar, en el marc de la formació, les habilitats 
competencials per l’aprenentatge i la iniciativa 
personal. 

• Establir el marc de diàleg amb les empreses i la 
iniciativa comercial de la zona per poder dissenyar i 
executar accions formatives de reciclatge 
adequades a les necessitats i potencialitats dels 
seus treballadors i treballadores. 

• Aconseguir una inserció en el mercat de treball d’un 
60% de les persones usuàries dels programes de 
formació professional. 

 
� Cursos de formació professional ocupacional 

Dirigits a facilitar una capacitació en àrees de treball amb demanda d’ocupació, 
especialment aquelles derivades dels serveis a la persona (atenció a la 
dependència) i a l’activitat empresarial del teixit productiu del Districte Econòmic 
situat entorn del barri (comerç, serveis judicials, hoteleria, restauració, 
BIOPOL’H, etc.). 

 
� Escoles taller  

Programa de formació i ocupació (2 anys) d’utilitat comunitària i caràcter 
socioeducatiu que capaciti el jovent per a la inserció laboral. 

 
� Cases d’oficis  

Programa de formació i ocupació (1 any) d’utilitat comunitària que capaciti el 
jovent que ja ha obtingut una certa qualificació acadèmica per a la inserció 
laboral. 

 
 

� Formació per a la dinamització comercial 
Accions per donar suport als projectes de dinamització comercial i fer-ne 
l’acompanyament. 

 
� Formació de reciclatge 

Dirigida a treballadors i treballadores en actiu que busquin millores laborals o 
permanència en els respectius llocs de treballs, i també a exalumnes de formació 
professional que volen mantenir-se i promocionar-se en els respectius llocs de 
treball. 

Despesa ordinària:  1.399.720 euros  
Inversions: 0 euros 

Cost total: 1.399.720 euros 
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4.3 Calendari de les actuacions 
 

ACTUACIÓ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Wi-Fi i dinamització digital        
Foment de la integració social i igualtat d’oportunitats        
Dispositiu de transició escola-treball        
Campanya d’estalvi d’aigua        
Dipòsit d’aigües freàtiques        
Microintervencions a l’espai públic        
Equipament Gornal Activa - construcció i serveis        
Pla de dinamització comercial         
Programa de suport a empreses i persones 
emprenedores        
Carril bici        

Instal·lacions fotovoltaiques        
Centre de Formació de Tècnics d’Esports        
Dinamització de la xarxa social i cívica         
Cablejat de fibra òptica        
Formació professional ocupacional        
Informació i publicitat        
Gestió i AT        
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4.4 Síntesi d’impactes previstos i 
relació de les estratègies i 
objectius proposats 

 

El conjunt d’actuacions generarà un 
importantíssim impacte en la vida del barri, que 
ha de permetre impulsar-ne el procés de 
regeneració. Se’n mostra una síntesi a la Taula 
39. 
 

 
 
Taula 39. Impactes directes estimats derivats de l’ execució del projecte 
Variable Impacte Actuacions relacionades 
Superfície d’equipaments construïda 3.350 m2 Equipament Gornal Activa 

Centre de Formació de Tècnics d’Esports 
Superfície d’espais públics millorats 7.000 m2 Microintervencions a l’espai urbà 
Participants en accions de formació i 
integració 

775 persones Foment de la integració social i la igualtat 
d’oportunitats 
Dispositiu de transició escola-treball 
Centre de Formació de Tècnics d’Esports 
Formació professional 

Persones emprenedores i empreses 
beneficiàries 

75  Pla de dinamització comercial 
Programa de suport a empreses i 
persones emprenedores 

Serveis tècnics accessibles al barri 13 persones Conjunt d’actuacions 
Aigua 1,3 hm3 d’aigua 

estalviada 
Campanya d’estalvi d’aigua 
Dipòsit d’aigües freàtiques 

Energia i emissions 36.000 kWh anuals 
d’energia neta 
80 t anuals d’estalvi 
d’emissions de CO2 

Instal·lacions fotovoltaiques 
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Però més enllà d’aquests impactes directes, hem de valorar també la relació i l’impacte amb les 
estratègies i els objectius proposats, que es resumeixen en la següent taula. 
 
Taula 40. Impactes de les actuacions en les estratè gies i els objectius 
 ESTRATÈGIES 

 

Integrar plenament el 
barri a la ciutat i a 

l’entorn metropolità 
millorant la qualitat 

urbana 

Assegurar la dotació 
d’equipaments i 

serveis promovent la 
vida cívica, econòmica 

i social del barri 
 

Intervenir 
intensament en 
la població en 
risc aprofitant 

les noves 
oportunitats de 

l’entorn 

ACTUACIÓ    

Wi-Fi i dinamització digital    
Programa de foment de la integració i la 
igualtat 

   

Dispositiu de transició escola-treball    

Campanya d’estalvi d’aigua    

Dipòsit d’aigües freàtiques    

Microintervencions a l’espai públic    

Equipament Gornal Activa     

Dinamització comercial    

Suport a empreses i persones emprenedores    

Carril bici    

Instal·lacions fotovoltaiques    

Centre de Formació de Tècnics d’Esports    

Dinamització de la xarxa social i cívica    

Cablejat de fibra òptica    

Formació professional ocupacional    

Informació i publicitat    

Gestió i AT    

IMPACTES ESTRATÈGICS DE LES 
ACTUACIONS 

Es creen equipaments 
de ciutat al barri i, al 

costat de la 
transformació urbana, 
s’assegura la connexió 

de mobilitat i 
telecomunicacions 

Es millora l’espai 
públic i es dota de 
nous equipaments 

desenvolupant 
activitats i serveis en 

l’àmbit econòmic, 
social i cívic 

S’intervé en els 
grups més 

vulnerables amb 
una actuació 
integrada i 

continuada de 
millora de la 

seva situació i 
les expectatives 
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Plànol 7. Actuacions del projecte 
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555   BBBooonnn   gggooovvveeerrrnnn   iii    gggeeesss ttt iii óóó    dddeeelll    
ppprrrooo jjj eeeccc ttteee   

 
L’efectivitat del procés de regeneració urbana 
està també directament relacionada amb tots els 
mecanismes d’informació, participació i 
execució que configuren el bon govern i la 
correcta gestió del projecte. Com s’ha esmentat 
ja, aquesta dimensió constitueix un eix 
estratègic del mateix projecte, i mereix una 
atenció i una descripció particulars. 
 

5.1 Informació i publicitat 
 
El projecte comptarà amb un pla de 
comunicació que permeti assegurar la 
informació del veïnat i les potencials persones 
beneficiàries, que articuli i garanteixi la 
informació i l’intercanvi amb les persones 
participants afectades per les actuacions i que 
permeti valorar-ne i transferir-ne els resultats. 
 
Aquest pla definirà les següents actuacions i els 
següents instruments: 
 

• Sessions informatives públiques i 
obertes per al veïnat. 

• Materials generals i periòdics 
d’informació sobre la marxa del projecte. 

• Un espai web d’informació i contacte. 
• Una oficina pública d’atenció, de 

característiques i horari adequats. 
• Col·locació a l’espai públic de materials 

informatius i de senyalització de les 
actuacions. 

• Definició de les característiques 
comunes dels materials i activitats 
específics que cadascuna de les 
actuacions i/o programes pugui generar 
o necessitar. 

 
Igualment, el pla haurà d’assegurar el 
compliment de les normes comunitàries en 
matèria d’informació i publicitat, particularment 
les definides en els reglaments (CE) 1083/2006 i 
1828/2006, pels quals: 
 

• Hi haurà en tots els materials l’emblema 
de la Unió Europea, de conformitat amb 
les normes gràfiques establertes. 

• Hi haurà la referència del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER), que contribueix en les 
actuacions 

• Hi figurarà una declaració, acordada 
amb les autoritats competents de l’Estat 
i la Generalitat de Catalunya, referida al 
programa d’actuació concreta.  

 
Igualment, el pla establirà els criteris de 
publicitat i referència institucional amb relació a 
l’Ajuntament de L’Hospitalet, la Coordinadora 
d’Entitats del barri i aquelles altres institucions o 
organismes col·laboradors que promouen o 
executen el projecte o bé hi col·laboren. 
 

5.2 Gestió i seguiment 
 
Participació i seguiment  
 
Amb el propòsit de donar continuïtat a les 
relacions antecedents i generar un espai de 
participació i seguiment de l’execució, es crearà 
un comitè de seguiment del projecte, constituït 
per: 
 
- Responsables de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència 
de l’Ajuntament 
- Tècnics de les àrees i programes municipals 
implicats en l’execució de les actuacions 
- Representants veïnals 
- Representants de les autoritats de gestió 
- Representants dels grups polítics del consistori  
 
Aquest comitè, d’un nombre de membres no 
superior a 40, es reunirà semestralment i 
examinarà un informe de gestió sobre la marxa 
de les actuacions. Igualment, examinarà i 
aprovarà l’informe d’execució anual detallat més 
endavant. 
 
Existirà igualment una comissió de coordinació, 
de format més reduït i sessions bimensuals, 
formada pels tècnics de coordinació i de les 
principals àrees municipals implicades, i amb 
representació veïnal, encarregada del 
seguiment quotidià dels treballs d’execució i de 
preparació del comitè. 
 
Finalment, el comitè de seguiment convocarà, 
discrecionalment i com a mínim 3 vegades al 
llarg del període d’execució, sessions ampliades 
i obertes amb la presència de: 
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- Altres institucions públiques implicades en 
actuacions generals en curs en la zona 
d’influència del projecte. 
 
- Entitats, institucions i empreses que, tot i no 
formar part de la comissió de seguiment, 
col·laboren en l’execució del projecte. 

 
Tot això, d’acord amb l’estratègia de coordinació 
amb els interlocutors descrita en l’apartat 3.3. 
 

 
 
Taula 41. Diagrama de participants i òrgans de segu iment i gestió del projecte 
 

Autoritat de 
gestió

Ajuntament

Entitats 
veinals

Entitats 
col·laboradores 

Institucions 
amb actuació

en l’àmbit 

Oficina del 
Projecte 

Comitè de 
Seguiment

Comissió de 
Coordinació

Comitè AmpliatAutoritat de 
gestió

Ajuntament

Entitats 
veinals

Entitats 
col·laboradores 

Institucions 
amb actuació

en l’àmbit 

Oficina del 
Projecte 

Comitè de 
Seguiment

Comissió de 
Coordinació

Comitè Ampliat

 
 
 
 
Direcció i coordinació tècnica  
 
L’Ajuntament disposa de l’equip especialitzat en 
la gestió de fons comunitaris, que formarà part 
de l’equip direcció i coordinació tècnica del 
projecte. En resum, aquest equip estarà 
constituït per un coordinador tècnic; els tècnics 
encarregats de la gestió i coordinació de les 
principals actuacions; un administratiu o una 
administrativa, i els responsables tècnics 
designats per les àrees municipals amb major 
implicació en el projecte. Aquest equip actuarà 
com a oficina del projecte. L’oficina vetllarà en 
tot moment pel compliment i l’execució en 
relació amb la gestió financera, l’intercanvi de 
dades i la participació en el programa general. 
 

 
Gestió financera i de l’intercanvi electrònic 
de dades  
 
L’oficina del projecte, en relació amb els serveis 
jurídics i d’intervenció de l’Ajuntament, vetllarà 
pel compliment de les normes de gestió 
financera dels fons comunitaris establertes en el 
títol VII del Reglament (CE) 1083/2006, 
particularment en tot el que fa referència a: 
 
- Adequar els criteris de subvenció de les 
despeses. 
- Comptabilitzar específicament aquests criteris, 
de manera que sigui factible una auditoria. 
- Establir un sistema registral informatitzat de les 
operacions. 
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- Posar a disposició la informació que 
correspongui a les autoritats de gestió, 
certificació i auditoria del programa. 
 
Igualment, es garanteix el compliment de les 
obligacions que puguin derivar-se dels sistemes 
per a l’intercanvi de dades que posin en marxa 
les autoritats corresponents, de conformitat amb 
el que s’estableix en la secció 7 del Reglament 
(CE) 1828/2006. 
 
Participació en el programa general  
 
L’oficina del projecte n’articularà la presència i la 
participació en fòrums o xarxes d’intercanvi 
d’experiències i seguiment de projectes 
organitzats en l’àmbit local, autonòmic, nacional 
i comunitari. 
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666   PPPrrreeessssssuuupppooosss ttt    iii    ppplll aaa   fff iii nnnaaannnccceeerrr    
 

6.1 Descripció del pressupost i els 
costos totals subvencionables 

 
Les actuacions descrites tenen un cost total 
subvencionable de 14.000.000 euros, 
distribuïdes per àrees temàtiques i actuacions 
d’acord amb el que es detalla a les taules 41 i 
42.  
 
Totes les actuacions tenen definits els costos 
subvencionables per a l’import total dels seus 
costos, amb una única excepció: 
 

� L’actuació del Centre de Formació de 
Tècnics d’Esports forma part d’una 
inversió prevista per a un equipament 
poliesportiu, el projecte del qual té un 
cost total de 12.000.000 euros, en la 

descripció dels usos dels quals hi figura 
el Centre. S’estima els costos derivats 
d’aquesta actuació en els apuntats 
4.256.000 euros. 

 
Cap actuació genera ingressos, d’acord amb la 
norma 2, de tractament comptable dels 
ingressos, que figura en el Reglament 448/2004, 
que estableix disposicions d’aplicació de les 
operacions. L’única actuació potencialment 
generadora d’ingressos —instal·lació de 
cobertes fotovoltaiques— està prevista en el 
període final del projecte i els hipotètics 
ingressos que se’n derivin es produiran amb tota 
seguretat fora del període de l’ajuda. 
 
Del cost total subvencionable, 8.839.451 euros, 
el 63,15%, correspon a despeses d’inversió en 
construccions, instal·lacions i equips. 
 
Les despeses d’informació, publicitat, gestió i 
assistència tècnica ascendeixen a un total de 
880.000 euros, la qual cosa representa un 
6,29% del cost total subvencionable. 

  
Taula 42. Distribució del pressupost per àrees temà tiques i actuacions 
 

ÀREA TEMÀTICA ACTUACIÓ TOTAL 

Societat de la informació Wi-Fi i dinamització digital 60.000 

Foment de la integració social i igualtat 
d’oportunitats 

Foment de la integració social i la igualtat 
d’oportunitats 507.300 

 Dispositiu de transició escola-treball 150.000 
Medi ambient urbà i residus Campanya d’estalvi d’aigua 60.000 
 Dipòsit d’aigües freàtiques 300.000 
 Microintervenciones en l’espai públic 520.451 

Desenvolupament del teixit econòmic, 
l’ocupació i les pimes 

Equipament Gornal Activa - construcció i 
serveis 3.193.834 

 Dinamització comercial  436.575 

 
Suport a empreses i persones 
emprenedores 503.120 

Accessibilitat i mobilitat Carri bici 350.000 
Foment de l’ús eficaç de l’energia Instal·lacions fotovoltaiques 300.000 
Cultura i patrimoni Centre de Formació de Tècnics d’Esports  4.256.000 
 Dinamització de la xarxa social i cívica  700.000 
Infraestructures de serveis Cablejat de fibra òptica 383.000 
Formació professional Formació professional ocupacional 1.399.720 
Informació i publicitat  380.000 
Gestió i AT  500.000 
TOTAL  14.000.000 
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6.2 Sobre la naturalesa de les 
despeses i la seva adequació a 
les normes de 
subvencionabilitat 

 
Totes les actuacions proposades han tingut un 
procés de comprovació ex ante de la seva 
elegibilitat, a partir de l’examen de la naturalesa 
i l’operativa de les despeses proposades. 
 
Del resultat d’aquest examen convé explicitar, 
en la mesura que afecta restriccions o 
aplicacions específiques de la norma, les 
següents qüestions: 
 
Amb relació al lloc on s’efectuen les actuacions i 
les despeses: 
 
Dues actuacions proposades excedeixen l’àmbit 
territorial de la zona d’actuació del projecte. Es 
tracta de les actuacions de creació d’un carril 
bici i cablejat de fibra òptica, per a les quals se 
sol·licita autorització expressa de l’autoritat de 
gestió. 
 
L’excepcionalitat es justifica per la naturalesa de 
l’actuació i la seva vinculació amb l’estratègia 
general del projecte. Es tracta, en ambdós 
casos, de possibilitar la connexió de la zona 
d’actuació amb les xarxes de ciutat ja existents, 
imprescindible per a la funcionalitat de 
l’actuació, i estan estretament relacionats amb 
l’estratègia d’integració del barri a la ciutat i a 
l’entorn. 
 
El cost subvencionable d’aquestes actuacions 
és de 733.000 euros, un 5,24% del cost total. 
 
Amb relació a les actuacions en l’àrea temàtica 
de formació professional ocupacional: 
 
El projecte presenta una actuació en l’àrea 
temàtica de formació professional prevista en la 
convocatòria, prop del límit establert del 10% 
per a accions pròpies del FSE que finança el 
FEDER amb caràcter complementari. 
 
Es considera que la inclusió d’aquesta actuació 
està plenament justificada en la diagnosi i 
estratègies proposades, i està relacionada amb 
l’efectivitat d’altres actuacions de les àrees 
temàtiques de foment de la integració social i la 

igualtat d’oportunitats i desenvolupament del 
teixit econòmic, l’ocupació i les pimes. 
 
 
Amb relació als costos de personal funcionari: 
 
En les actuacions, es preveu en algun cas 
imputar costos de personal funcionari de la 
corporació. Es procedirà en tot cas a la decisió 
formal de l’autoritat competent d’assignació de 
tasques al projecte i s’atendrà a les limitacions 
vigents quant a la quantitat màxima sobre la 
contribució total dels fons comunitaris al 
projecte. 
 
Amb relació a les despeses generals: 
 
Únicament dues actuacions tenen previstes 
despeses generals entre els costos 
subvencionables. Es tracta de l’equipament 
Gornal Activa i de l’actuació de gestió. Tots dos 
casos són costos reals de funcionament de 
l’equipament i l’oficina del projecte, i els 
corresponen íntegrament. 
 
En conjunt suposen 125.000 euros i representen 
un 3,13% i un 5% dels costos totals de cada 
actuació, respectivament. 
 
Amb relació a la subcontractació: 
 
No està prevista en les actuacions l’existència 
de subcontractacions. 
 
Amb relació a les transferències a tercers: 
 
Dues actuacions tenen previstes transferències 
corrents a institucions sense finalitat lucrativa. 
Són la millora del comerç del barri i el suport a 
la xarxa cívica i associativa, per un import de 
30.000 i 330.000 euros respectivament. 
 
En ambdós casos es tracta de transferències a 
associacions i entitats per contribuir a la 
realització d’activitats previstes en el projecte. 
En la seva execució es procurarà els principis 
de transparència i publicitat i, així mateix, la 
sistemàtica de justificació en el marc de la 
reglamentació sobre subvencions públiques.  
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Taula 43. Distribució del cost total subvencionable  per tipus de despesa i actuacions 
 

ÀREES TEMÀTIQUES ACTUACIÓ 
Personal de 

gestió i 
coordinació  

Personal 
d’actuacions  

Compres 
ByS 

actuacions 

Estudis i 
treballs 
tècnics 

Transferències 
corrents 

Despeses 
generals 

Total 
despesa 
ordinari 

Inversions TOTAL 

Societat de la informació Wi-Fi i dinamització digital  15.000 25.000    40.000 20.000 60.000 

Foment de la integració social i la 
igualtat d’oportunitats 

Foment de la integració social i la igualtat 
d’oportunitats  375.300 120.000 12.000   507.300  507.300 

 Dispositiu de transició escola-treball  135.000 15.000    150.000  150.000 
Medi ambient urbà i residus Campanya d’estalvi d’aigua  10.000 40.000    50.000 10.000 60.000 
 Dipòsit d’aigües freàtiques       0 300.000 300.000 
 Microintervencions en l’espai públic       0 520.451 520.451 

Desenvolupament del teixit econòmic, 
l’ocupació i les pimes 

Equipament Gornal Activa - construcció i 
serveis 143.010 250.824    100.000 493.834 2.700.000 3.193.834 

 Dinamització comercial  204.075 110.000 92.500 30.000  436.575  436.575 

 
Suport a empreses i persones 
emprenedores  373.120 100.000 30.000   503.120  503.120 

Accessibilitat i mobilitat Carril bici       0 350.000 350.000 
Foment de l’ús eficaç de l’energia Instal·lacions fotovoltaiques       0 300.000 300.000 
Cultura i patrimoni Centre de Formació de Tècnics d’Esports       0 4.256.000 4.256.000 
 Dinamització de la xarxa social i cívica  258.000 100.000 12.000 330.000  700.000  700.000 
Infraestructures de serveis Fibra òptica       0 383.000 383.000 
Formació professional Formació professional ocupacional  253.470 1.146.250    1.399.720  1.399.720 
Informació i publicitat  30.000  332.000 18.000   380.000  380.000 
Gestió i AT  415.000   60.000  25.000 500.000  500.000 

TOTAL  588.010 1.874.789 1.988.250 224.500 360.000 125.000 5.160.549 8.839.451 14.000.000 
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Taula 44.Distribució del cost total subvencionable per anualitats i actuacions 
 

ÀREES TEMÀTIQUES ACTUACIÓ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Societat de la informació Wi-Fi i dinamització digital 0 0 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 

Foment de la integració social i la 
igualtat d’oportunitats 

Foment de la integració social i la igualtat 
d’oportunitats 0 12.000 40.000 60.000 90.000 135.300 170.000 507.300 

 Dispositiu de transició escola-treball 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000 
Medi ambient urbà i residus Campanya d’estalvi d’aigua 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 
 Dipòsit d’aigües freàtiques 0 200.000 100.000 0 0 0 0 300.000 
 Microintervencions en l’espai públic 0 320.000 0 0 50.000 70.451 80.000 520.451 

Desenvolupament del teixit 
econòmic, l’ocupació i les pimes Equipament Gornal Activa - construcció i serveis 0 0 0 734.825 1.200.280 683.389 575.340 3.193.834 
 Dinamització comercial  0 92.500 44.075 50.000 50.000 100.000 100.000 436.575 
 Suport a empreses i persones emprenedores 0 0 0 30.000 73.120 200.000 200.000 503.120 
Accessibilitat i mobilitat Carril bici 0 200.000 150.000 0 0 0 0 350.000 

Foment de l’ús eficaç de l’energia Instal·lacions fotovoltaiques 0 0 0 0 0 100.000 200.000 300.000 
Cultura i patrimoni Centre de Formació de Tècnics d’Esports  0 851.200 2.695.845 708.955 0 0 0 4.256.000 
 Dinamització de la xarxa social i cívica  0 110.000 110.000 110.000 110.000 130.000 130.000 700.000 
Infraestructures de serveis Cablejat de fibra òptica 0 200.000 183.000 0 0 0 0 383.000 
Formació professional Formació professional ocupacional 0 0 0 149.720 300.000 475.000 475.000 1.399.720 
Informació i publicitat  2.000 69.000 69.000 60.000 60.000 60.000 60.000 380.000 
Gestió i AT  64.620 60.000 60.000 60.000 70.000 90.000 95.380 500.000 

TOTAL  66.620 2.199.700 3.496.920 1.998.500 2.038.400 2.079.140 2.120.720 14.000.000 
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6.3 Pla financer 
 
La distribució per anualitats que es 
presenta a la Taula 44 la configura un pla 
financer que respon a les línies mestres de 
les determinacions que figuren en la 
convocatòria, com mostra la Taula 45.  
 
 
Taula 45. Pla financer del projecte 

ANY Pla financer 
del projecte  

Pla financer 
general 

Desviació 
acumulada 

2007 0,476% 13,451% -12,975% 
2008 15,712% 13,720% -10,983% 
2009 24,978% 13,995% 0% 
2010 14,275% 14,275% 0% 
2011 14,560% 14,560% 0% 
2012 14,851% 14,851% 0% 
2013 15,148% 15,148% 0% 
 
 
El desfasament en el Pla l’any 2007 es deu 
a les particularitats de la convocatòria i al 
fet que la part del Pla de millora del barri 
executat aquest any es compon de 
realitzacions ja finançades. 
 
Aquest desfasament es recupera en els 
dos següents anys. A partir de 2009, el pla 
coincideix amb la distribució establerta per 
al programa. 
 

 

6.4 Contribució comunitària i 
finançament 

 
En desenvolupar-se el projecte en el marc 
de l’objectiu de competitivitat regional i 
ocupació, se sol·licita una contribució 
comunitària equivalent al 50% dels costos 
totals subvencionables. El restant 50% va 
càrrec del finançament públic local. No es 
preveu un percentatge de contribució 
diferenciat per a una o altra de les 
actuacions previstes. Totes tenen la 
mateixa proporció del 50%. 


